MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBRA

Fecha: 29 de julio de 2020

Lugar: Escuela Básica N° 3220 San Isidro Labrador; perteneciente al **LOTE Nº 1**

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO".-

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar **SUSPENSION TEMPORAL** a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" –ID N° 374.358** de la ciudad de Limpio, en la Escuela Básica N° 3220 San Isidro Labrador; perteneciente al **LOTE Nº 1**, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma, **CCT INGENIERÍA** con RUC Nº 2.069.276-5, representada por el **Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari,** con C.I. Nº 2.069.276 y la Fiscalización designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.** representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit** con C.I. Nº 383.496.-

El día consignado en el presente Acta se suspende temporalmente la obra debido a oposición de un grupo de padres de alumnos de la institución, debido a que la obra se encontraba ubicada en un lugar que se utilizaba como espacio recreativo por los alumnos.-

Se adjunta a ésta, una copia del acta redactada el día de ayer en la institución, en la que estuvo presente como representante del Ministerio de Educación y Ciencias, el Ing. Luis Arnella.

C.C.T. INGENIERIA
RUC.:2069276-5
.....
Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari
CCT Ingeniería
Contratista

.....
Ing. Eduardo Benítez Petit
Ebp SRL
Fiscalizador de Obras

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Jefe Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras