ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DD/MLD/1547/2020/2021/000252

Estado : Provisorio

N° SAP:

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **920.000**

Mes / Año : 9/2021

ITEM	O.E.T. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000441	0,0000	0,0000	15,5261	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,5261
2	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000442	0,0000	0,0000	6,0148	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0148
3	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000446	0,0000	0,0000	1,1640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1640
4	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000474	6,1188	0,0000	1,1864	0,0000	0,0000	1,7928	0,0000	0,0000	9,0980
5	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000475	1,8680	0,0000	5,0497	0,0000	0,0000	1,1952	0,0000	0,0000	8,1129
6	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000476	1,0370	0,0000	9,4125	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	11,0471
7	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000477	0,0000	0,0000	8,1260	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,1260
8	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000478	0,0000	0,0000	7,1461	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1461
9	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000479	1,3797	0,0000	27,7707	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,1504
10	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000501	0,0000	0,0000	2,3688	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3688
	Total =	10,4035	0,0000	83,7651	0,0000	0,0000	3,5856	0,0000	0,0000	97,754200

Total HHP:	97,754200
Total Mano de Obra G.:	89.933.864
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	30.820
Total Reajuste con IVA G.:	3.012.784
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.023.940
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**108.970.589**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.