CONTRATISTA: J y A CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES	CERTIFICADO N°2	FECHA: 28-07-2022

OBRA: "CONSTRUCCION DE PISO EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN EMIGDIO SANDOVAL. DISTRITO DE RAÚL ARSENIO OVIEDO", CON ID N° 415.463 "

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATO				CANTIDADES			MONTOS EN GUARANIES			% DE EJECUCION
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	m2	2	600.000	1.200.000	2	0	2	1.200.000	-	1.200.000	100
2	Replanteo y marcacion	m2	560	5.200	2.912.000	560	0	560	2.912.000	-	2.912.000	100
3	Relleno y apisonado de interiores	m3	112	60.000	6.720.000	112	0	112	6.720.000	-	6.720.000	100
4	Piso de HºAº con parilla del 8 (0,20 x 0,20 m) - Espesor de pista 10cm con helicopteado	m2	560	158.800	88.928.000	195,99351	364,0065	560	31.123.769	57.804.231	88.928.000	100,0
5	Pintura acrilica de Piso color gris	m3	560	28.400	15.904.000		560	560		15.904.000	15.904.000	100
6	Pintura de Recuadro de Pilares con sellador y pintura a dos manos	ml	144	23.400	3.369.600		144	144		3.369.600	3.369.600	100
7	Limpieza final y retiro de desechos y materiales restantes	gl	1	840.000	840.000		1	1		840.000	840.000	100
	TOTAL				**119.873.600**				41.955.769	77.917.831	119.873.600	100,0

DETALLE		
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	41.955.769
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	77.917.831
A.3	RETENCION EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO 5%	3.895.892
A.4	RETENCION EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO ACUMULADO	5.993.680
	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO	**74.021.940**

J y A RUC: 354015 Tel.: (0973) 600 CONSTRUCCIONES

Arq. Laura Paniagua
RUC: 3.392.168-7