VISIÓN | Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN | Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES | Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 143/2023
CÁCERES ACOSTA & ASOCIADOS S.A. – NETSUN S.A.

Asunción, 26 JUL 2023

GERENCIA TÉCNICA

EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 20 de julio del año en curso, según consta en el **Acta Nº 22,** ha resuelto: **AUTORIZAR** la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva de conformidad al Contrato Nº 09/2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES – AD REFERENCUM – PLURIANUAL – ÍTEM N° 1", y su Adenda N° 1, suscritos con la firma **CÁCERES ACOSTA & ASOCIADOS S.A. – NETSUN S.A.,** según documentos e informes obrantes en autos.

Ing. SANTE VALLESE
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 14, incluida esta Providencia.

C.c.: Auditoría Interna

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION
ACTA DE RECEPCION TECNICA DEFINITIVA

FECHA: 13 JUN 2023

CONTRATO N°: 09/2021 Y SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 07/12/2021.

FECHA DE CONTRATO: 17 DE MARZO DE 2021.

OBJETO: "ADQUISICION DE EQUIPOS TERMINALES LTE – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – ITEM Nº 1.

CONTRATISTA: CACERES ACOSTA & ASOCIADOS S.A - (NETSUN S.A).

FECHA DE RECEPCION TECNICA PROVISORIA: 01 DE OCTUBRE DE 2021.

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 3.489.980.000 (GUARANÍES TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL) I.V.A INCLUIDO.

MONTO EJECUTADO: Gs. 3.489.980.000 (GUARANÍES TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL) I.V.A INCLUIDO.

ATRASOS: 8 (OCHO) DIAS CALENDARIO.

MULTA POR ATRASOS: Gs. 69.799.600 (GUARANIES SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS), I.V.A INCLUIDO.

OBSERVACION: El presente **Acta de Recepción Técnica Definitiva**, se emite habiendo concluido las Prestaciones y/o Servicios a entera satisfacción de la Compañía.

Sr. ROBERTO DANIEL CACERES
Representante Legal
NETSUN S.A

netsun
Cáceres Acosta & Aso. S.A
Ruc: 80070813-0

Sr. CARLOS S. CORVALAN
Gerente Técnico
Administrador del Contrato Nº 09/2021
COPACO S.A