INFORME DE EJECUCION DEL 30% DE DESARROLLO DEL CURSO N°52 /2024

En la ciudad de Asunción, en fecha 26 del mes de julio del año 2.024, en atención a la Mesa de Entrada N° 1229 /2024 de fecha 15/07/2024, se procede a realizar la verificación de los documentos presentados:

Datos Generales

Datos	Detalle
Empresa	INTEGRACION SUDAMERICANA DE LA INFORMATICA S.R.L.
Contrato	14/2024
Licitación	LPN N°02/2023
Ítem	175
Curso	INSTALADOR Y REPARADOR DE AIRE ACONDICIONADO

Costo del Curso	Carga horaria total del Curso	Fecha de Cumplimiento de 30%	Ubicación del Local de Realización de Cursos	Fecha de Inicio del Curso	Fecha de Finalización del Curso
82.750.000	160 HORAS	9/07/2024	Colegio Nacional Emilio Gómez Zelada – Distrito: 25 de Diciembre – Dpto: San Pedro	26/06/2024	08/08/2024

Resultados Principales

Curso	Indicadores	
	Cantidad de beneficiarios inscriptos	Cantidad de beneficiarios activos
INSTALADOR Y REPARADOR DE AIRE ACONDICIONADO	30	26

Indicadores

Descripción	Cumple	No Cumple
Solicitud de Aprobación de Informe del Avance.	X	
Información completa sobre los beneficiarios capacitados conforme al formulario proveído por la Contratante (Planilla de Ejecución parcial del Curso)	X	
Copia simple por la Contratada, del registro de asistencia diaria de los beneficiarios, firmado por los mismos. Los beneficiarios capacitados deberán corresponder a la nómina de inscriptos verificada y aprobada por la Contratante.	X	
Copia simple por la Contratada de la Planilla de Entrega de Materiales y Útiles, firmada por los Beneficiarios al inicio del curso.	X	

CONCLUSIÓN DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION LABORAL

Conforme a las verificaciones realizadas en relación al cumplimiento contractual, este Departamento resuelve:

- Aprobar el Informe de Ejecución del 30% de desarrollo del curso presentado por la firma contratista. Adjuntando todos los documentos respaldatorios.
- Recomendar el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la Contratista según corresponda.

Verificado por Técnico de Seguimiento: Abg. Hieda E. Meza M. MTE y SS / SINAFOCAL	**Aprobado por Coordinación de Seguimiento de Cursos:** Lic. Evangelina Chamorro, Coordinadora, Coordinación de Seguimiento de Cursos, SINAFOCAL/MTESS
Aprobado por Jefa de Departamento de Seguimiento: Abg. Sarah Galarza, Jefa, Dpto. de Seguimiento y Evaluación, SINAFOCAL/MTESS	**Aprobado por Dirección de Formación y Capacitación Laboral:** Lic. Nadia Medina Aguilera, Directora, Dirección de Formación y Capacitación Laboral, SINAFOCAL/MTESS