CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO 2765 Y 2770, COMPAÑÍA 11° TOLEDO CAÑADA, BARRIO 6 DE ENERO

CONTRATO: Nº 33/2021

Fecha: 07/05/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 26/04/2.021	al: 07/05/2.021
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO 2765 Y 2770, COMPAÑÍA 11° TOLEDO CAÑADA, BARRIO 6 DE ENERO

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	2.192,00	1.000	2.192.000	0	2.192,00	2.192,00	0	2.192.000	2.192.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	548,00	32.000	17.536.000	0	548,00	548,00	0	17.536.000	17.536.000	100%
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	2192,00	54.500	119.464.000	0	2.192,00	2.192,00	0	119.464.000	119.464.000	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	2.192,00	2.500	5.480.000	0	2.192,00	2.192,00	0	5.480.000	5.480.000	100%
1.6	72131701-002	MURO DE PIEDRA COLOCADA . P.B.C. (10 ml x 0,40 x 0,40)	M3	EVENTO	1,60	550.000	880.000	0	1,60	1,60	0	880.000	880.000	100%
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	548,00	7.500	4.110.000	0	548,00	548,00	0	4.110.000	4.110.000	100%
1.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	2192	1.000	2.192.000	0	2.192,00	2.192,00	0	2.192.000	2.192.000	100%
		TOTAL 1					**152.454.000**						**152.454.000**	

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**152.454.000**
5% Retención	**7.622.700**
Neto a cobrar	**144.831.300**

ATILIO RAÚL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Profes. MOPC N° 2.247