Caacupé, 20 de septiembre de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO, ESCENARIO Y PISTA CON ILUMINACIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL EMD DR. EUSEBIO AYALA - PLURIANUAL"

CONTRATO Nº 114/2020

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO, ESCENARIO Y PISTA CON ILUMINACION EN EL COLEGIO NACIONAL EMD DR. EUSEBIO AYALA - PLURIANUAL" del **CONTRATO Nº 114/2020,** de la empresa LEGION DE SERVICIOS S.A., representado por el Sr. Juan Agustín Fanego Otazú.

Siendo el monto del certificado:

Total, Certificado Nº 5	**70.658.993**
Descuento Anticipo 15%	10.598.849
Monto neto del certificado básico n°5	60.060.114

CERTIFICADO Nº 5	Total monto neto, Certificado básico n° 5
GUARANIES	**60.060.114**

Avance del presente certificado: 19.29%

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras

Caacupé, 20 de septiembre de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO, ESCENARIO Y PISTA CON ILUMINACIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL EMD DR. EUSEBIO AYALA - PLURIANUAL"

CONTRATO Nº 114/2020

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 114/2020 de la empresa LEGION DE SERVICIOS S.A., representado por el Sr. Juan Agustín Fanego Otazú.

Avance del presente certificado: 19.29%

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras