ACTA DE INICIO DE OBRAS Nº 01/2022

OBRA : "Obras complementarias de construcción de oficinas administrativas y sala de la junta municipal y de la construcción para taller y depósito de servicios generales" (ID N° 413685)

CONTRATISTA : ITINERA S.A. con RUC 80072876-9

CONTRATO N°: CD 03/2022 **MONTO:** Gs. 175.997.576. **FECHA:** 25/07/2022

En la ciudad de Mariscal José Félix Estigarribia, a un día de agosto del dos mil veintidós, se reúnen los representantes de la Municipalidad de Mariscal José Félix Estigarribia y la empresa Contratista, a los efectos de dejar constancia del inicio de los trabajos objeto del presente contrato.

Se hace constar que:

a) A partir de la fecha se computarán los plazos para la ejecución de los trabajos acordados; -
b) La Contratante y el Contratista disponen del Proyecto de ejecución de las obras y que el lugar de emplazamiento se encuentra en condiciones para el comienzo de los trabajos; -
c) La Contratista declara no tener observaciones con los recaudos presentados y contar con la disponibilidad del lugar de emplazamiento de la obra; -
d) El Contratado manifiesta estar en condiciones de iniciar inmediatamente los trabajos, que dispone de los medios organizativos, materiales y humanos adecuados para la ejecución de las obras proyectadas y el plan de seguridad requerido; -
e) La Contratante autoriza el comienzo inmediato de los trabajos. -

En prueba de conformidad, suscriben el acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -

FISCAL DE OBRAS
Francisco Huerta Etcheverry
Arquitecto y Urbanista
Reg. Prof. MOPC N° 36[illegible]
fhuerta@gmail.com [illegible]

EMPRESA CONTRATISTA
ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

VÍCTOR MANUEL DÍAZ ÁVALOS
Intendente Municipal