CERTIFICADO DE OBRAS N°03

SICSA
SERVICIOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A

CONTRATO N°: 04/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA PAZ con ID: 429788

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

FECHA: 04/10/2023

						ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	
Item	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cantidad	Cert. Anterior	Cantidad	Cert. Actual	Cantidad	Cert.Acumulado
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.888	1.461	4.219.368	2.888	4.219.368		-	2.888,0	4.219.368
2	Cartel de obra	Unidad	1	1.377.088	1.377.088	-	-		-	-	-
	MOVIMIENTO DE SUELO					-	-		-	-	-
3	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales y retiro del material sobrante)	Metros cúbicos	520	27.023	14.051.960	520,0	14.051.960		-	520,0	14.051.960
4	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	433	37.166	16.092.878	433,0	16.092.878		-	433,0	16.092.878
	DRENAJE					-	-		-	-	-
5	Cordón Cuneta de Hormigón	Metros cúbicos	58	772.939	44.830.462	45,77333	35.379.992	12,22667	9.450.470	58,0	44.830.462
	PAVIMENTO					-	-		-	-	-
6	Pavimento Tipo Empedrado (incluye compactación, ripiada con piedra 6ta, tierra para colchón DTM=3 Km)	Metros cuadrados	2.521	34.656	87.367.776	1.418,0	49.142.208	707,44099	24.517.075	2.125,4	73.659.283
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA						-		-	-	-
7	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.898.191	1.898.191		-		-	-	-
	Total				**169.837.723**		**118.886.406**		**33.967.545**		**152.853.951**
	% DE AVANCE						**70,0%**		**20,0%**		**90,0%**

ING. SOLEDAD MELGAREJO
REPRESENTANTE LEGAL
SICSA
SERVICIOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.

ARQ. CARLOS AQUINO
FISCAL DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
CARLOS AQUINO
Arquitecto
Reg. Prof. N°: 2648

CERTIFICADO DE OBRAS ADENDA

SICSA
SERVICIOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.

CONTRATO N°: 04/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA PAZ con ID: 429788

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ **FECHA: 27/09/2023**

						ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	
Item	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cantidad	Cert. Anterior	Cantidad	Cert. Actual	Cantidad	Cert.Acumulado
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	48	1.461	70.128			48,00	70.128	48,00	70.128
	MOVIMIENTO DE SUELO								-	-	-
3	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales y retiro del material sobrante)	Metros cúbicos	8,85	27.023	239.154			8,85	239.154	8,85	239.154
4	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	7,56	37.166	280.975			7,56	280.975	7,56	280.975
	PAVIMENTO								-	-	-
5	Pavimento Tipo Empedrado (incluye compactación, ripiada con piedra 6ta, tierra para colchón DTM=3 Km)	Metros cuadrados	42	34.656	1.455.552			42,00	1.455.552	42,0	1.455.552
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA								-	-	-
6	Cordon cuneta de hormigon	Metros cúbicos	1,05	772.939	811.586		-	1,05	811.586	1,05	811.586
	Total				**2.857.395**		-		**2.857.395**		**2.857.395**
	% DE AVANCE						**0,0%**		**100,0%**		**100,0%**

ING. SOLEDAD MELGAREJO
REPRESENTANTE LEGAL
SICSA

SICSA
SERVICIOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80090987-9

ARQ. CARLOS AQUINO
FISCAL DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

CARLOS AQUINO
Arquitecto
Reg. Prof. N°: 2648

CERTIFICADO DE OBRAS N°02

SICSA

CONTRATO N°: 04/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA PAZ con ID: 429788

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

28/08/2023

Item	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	
						Cantidad	Cert. Anterior	Cantidad	Cert. Actual	Cantidad	Cert.Acumulado
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.888	1.461	4.219.368	2.254	3.292.864	634,1574	926.504	2.888,0	4.219.368
2	Cartel de obra	Unidad	1	1.377.088	1.377.088		-		-	-	-
	MOVIMIENTO DE SUELO						-		-	-	-
3	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales y retiro del material sobrante)	Metros cúbicos	520	27.023	14.051.960	418,1	11.297.235	101,94	2.754.725	520,0	14.051.960
4	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	433	37.166	16.092.878	140,4	5.216.620	292,64	10.876.258	433,0	16.092.878
	DRENAJE						-		-	-	-
5	Cordón Cuneta de Hormigón	Metros cúbicos	58	772.939	44.830.462	25,68	19.849.074	20,09333	15.530.918	45,8	35.379.992
	PAVIMENTO						-		-	-	-
6	Pavimento Tipo Empedrado (incluye compactación, ripiada con piedra 6ta, tierra para colchón DTM=3 Km)	Metros cuadrados	2.521	34.656	87.367.776	816,0	28.279.296	602,00	20.862.912	1.418,0	49.142.208
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA						-		-	-	-
7	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.898.191	1.898.191		-		-	-	-
	Total				**169.837.723**		**67.935.089**		**50.951.317**		**118.886.406**
	% DE AVANCE						**40,0%**		**30,0%**		**70,0%**

ING. SOLEDAD MELGAREJO
REPRESENTANTE LEGAL
SICSA

ING. SOLEDAD MELGAREJO
REPRESENTANTE LEGAL
SICSA
SERVICIOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.

ARQ. CARLOS AQUINO
FISCAL DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

CARLOS AQUINO
Arquitecto
Reg. Prof. N°: 2648