MEMO LIBERACIÓN DE RETENCIÓN CAUCIONAL

Cambyretá, 20 de septiembre de 2021

A: Intendencia Municipal.

De: Departamento de Obras y Proyectos.

Referencia: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE 6 Y CALLE 2 DEL BARRIO SAN JUAN"**

Contrato Nº: **17/2021**

Por la presente se solicita la liberación del pago de la retención caucional del 5% de la obra de referencia, totalizando dicha retención la suma de **Gs 4.763.537** (cuatro millones setecientos sesenta y tres mil quinientos treinta y siete).

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua - Paraguay

.....

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Dpto. de Obras

Municipalidad de Cambyretá