COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA DEFINITIVA

FECHA: 23 NOV 2022

CONTRATO Nº: 07/2021 Y SU ADENDA Nº 1 DE FECHA 04/08/2021

FECHA DEL CONTRATO: 08 DE MARZO DEL 2021.-

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO PARA CLIENTES DE FIBRA OPTICA Y UPS – AD REFERENDUM – LOTE Nº 1" – EQUIPOS CLIENTES CPE.-

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.-

FECHA DE TERMINACION REAL: 07/05/2021.-

MONTO DEL CONTRATO: GS. 250.231.076.- (GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS), IVA INCLUIDO.-

MONTO EJECUTADO: GS. 250.231.076.- (GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS), IVA INCLUIDO.-

ATRASOS: SIN ATRASOS.-

MULTAS POR ATRASOS: GS. SIN MULTAS.-

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Definitiva se remite habiéndose proveído los suministros a entera satisfacción de la Compañía.-

FLYTEC COMPUTERS S.A.
CONTRATISTA

FLYTEC COMPUTERS S.A.

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Gerente de Planificación – Adm. Del Contrato
COPACO S.A.