ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ING. OSVALDO BALMACEDA	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Ciudad del Este

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1392/2018

N°: CSE/DR/AAP2/1392/2018/2020/000015

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.170.000**
Mes / Año :	12 / 2019

ITEM	O.E.T. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/AAP2/1392/2018/2019/000373	1,4602	0,0000	9,3388	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,7990
2	OET/DR/AAP2/1392/2018/2019/000395	0,0000	1,8210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8210
3	OET/DR/AAP2/1392/2018/2019/000398	0,7040	2,8560	2,5036	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0636
4	OET/DR/AAP2/1392/2018/2019/000424	14,6939	8,1000	25,9042	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	48,6981
5	OET/DR/AAP2/1392/2018/2019/000425	10,9976	5,8500	4,0614	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,9090
6	OET/DR/AAP2/1392/2018/2019/000426	18,7790	10,7500	5,8709	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,3999
7	OET/DR/AAP2/1392/2018/2019/000427	0,0000	0,0000	13,5640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,5640
8	OET/DR/AAP2/1392/2018/2019/000428	2,9930	2,2500	0,9622	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2052
9	OET/DR/AAP2/1392/2018/2019/000431	1,5160	5,3500	0,6340	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5000
10	OET/DR/AAP2/1392/2018/2019/000432	4,3028	0,0000	3,2670	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5698
11	OET/DR/AAP2/1392/2018/2019/000433	9,7946	5,8500	3,4855	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,1301
12	OET/DR/AAP2/1392/2018/2019/000434	13,1658	2,2500	11,2173	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,6331
13	OET/DR/AAP2/1392/2018/2019/000435	6,0400	2,2500	1,6365	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,9265
	Total =	84,4469	47,3270	82,4454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	214,219300

Total HHP:	214,219300

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ING. OSVALDO BALMACEDA	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Ciudad del Este

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1392/2018

N°: CSE/DR/AAP2/1392/2018/2020/000015

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.170.000**
Mes / Año :	12 / 2019

ITEM	O.E.T. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET

Total Mano de Obra G.:	250.636.581
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	26.676
Total Reajuste con IVA G.:	5.714.514
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	156.195.977
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**412.547.072**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.