CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES N° 118/2023

Fecha: 19 de junio de 2023.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN S.A. (ITC S.A.)		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 23/2021 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - ID N° 394677.		
CONTRATO N°	91/2021	FECHA	02/12/2021
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde el 02/12/2021, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN	El plazo total máximo para la entrega e instalación de los bienes será de 120 (ciento veinte) días calendario, a partir del 02/12/2021.		
NÚMERO DE NOTA DE REMISIÓN Y FECHA	001-001-0000720 de fecha 20/01/2023. 001-001-0000713 de fecha 09/12/2022. 001-001-0000669 de fecha 29/07/2022.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	001-001-0001235 de fecha 08/05/2023.		

DETALLE DE LOS BIENES

LOTE N° 2 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN CORE DEL SITIO ALTERNO - SECTOR CULTURAL Y DEPENDENCIAS DEL BCP							
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Canti-dad**	**Marca**	**Proce-dencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Switches de acceso dependencias del BCP Edificio Principal	Unidad	12	CISCO	EEUU	81.491.667	977.900.004
2	Switches de acceso borde	Unidad	3	CISCO	EEUU	47.252.333	141.756.999
3	Switches de CORE Sitio Alterno	Unidad	1	CISCO	EEUU	206.021.200	206.021.200
4	Switches de acceso dependencias internas del BCP Edificio Sector Cultural	Unidad	3	CISCO	EEUU	32.976.533	98.929.599
5	Switch de agregación Edificio Sector Cultural	Unidad	1	CISCO	EEUU	98.429.100	98.429.100
PRECIO TOTAL LOTE 2 EN ₲. (IVA INCLUIDO)							**1.523.036.902**

Plazo máximo de recepción inicial: 19/08/2022.

Prórroga solicitada para los Ítems N° 1, 2 y 3: 22/12/2022.

Nueva prórroga solicitada para el Ítem N° 1: 01/05/2023.

Fecha de recepción de los bienes: 29/07/2022 (Ítems N° 4 y 5); 09/12/2022 (Ítems N° 2 y 3) y 20/01/2023 (Ítem N° 1).

La finalización de los trabajos de verificación e instalación de los Ítems 1, 2 y 3, se realizó en fecha 28/04/2023.

La finalización de los trabajos de verificación e instalación de los Ítems 4 y 5, se realizó en fecha 16/08/2022.

Por lo tanto, los bienes fueron recepcionados, verificados e instalados, dentro del plazo indicado y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado, por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

ATRASO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de días de atraso:
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de incumplimientos:
(Descripción de los hechos)				

José Daniel Candia — Firmado digitalmente por José Daniel Candia Fecha: 2023.06.20 08:23:19 -04'00'

Luis Darío Díaz — Firmado digitalmente por Luis Darío Díaz Fecha: 2023.06.20 09:41:57 -04'00'

PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR — Firmado digitalmente por PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR Fecha: 2023.06.20 16:18:30 -04'00'

OLGA MARIA RECALDE MAIDANA — Firmado digitalmente por OLGA MARIA RECALDE MAIDANA Fecha: 2023.06.20 17:18:15 -04'00'