ACTA

De Inicio de Ampliación "Construcción en el Campus UNI Plurianual 2020-2021" Lote N° 01 - ID N° 379.496.

En la ciudad de Encarnación a los 23 días del mes de Julio de 2021, se reúnen por una parte la Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras de la UNI y por la otra la Contratista, Ing. Antonio Cabrera Burgos, para dar inicio a los trabajos de ampliación de "Construcción en el Campus UNI Plurianual 2020-2021" Lote N° 01 – ID N° 379.496.

En prueba de conformidad firman las partes en tres ejemplares de un mismo tenor y efecto.

Ing. Antonio Cabrera

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección de Infraestructura y Obras Encarnación

Arq. Myriam Morínigo
Dir. de Infraestructura y Obras

Escaneado con CamScanner