CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA:CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 48 UBICADA ENTRE MANZANAS 1705 - 1711 DE LA COMPAÑÍA 10 LAURELTY.-

CONTRATO: Nº 65/2022

Fecha: 30/07/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 25/07/2.022	al: 30/07/2.022
Avance de obra: 100 %	

1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 48 UBICADA ENTRE MANZANAS 1705 - 1711 DE LA COMPAÑÍA 10 LAURELTY

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
					UNIT.	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	816,00	2.010	1.640.160	0	816,00	816,00	0	1.640.160	1.640.160	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	873.880	873.880	0	1,00	1,00	0	873.880	873.880	100%
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	450	19.900	8.955.000	0	450,00	450,00	0	8.955.000	8.955.000	100%
1.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	204,00	31.900	6.507.600	0	204,00	204,00	0	6.507.600	6.507.600	100%
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	816,00	54.900	44.798.400	0	816,00	816,00	0	44.798.400	44.798.400	100%
1.6	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	816,00	2.400	1.958.400	0	816,00	816,00	0	1.958.400	1.958.400	100%
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	51,00	7.400	377.400	0	51,00	51,00	0	377.400	377.400	100%
1.8	LOMADA	UN	EVENTO	1	249.000	249.000	0	1,00	1,00	0	249.000	249.000	100%
1.9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	816	2.010	1.640.160	0	816,00	816,00	0	1.640.160	1.640.160	100%
	TOTAL					**67.000.000**						**67.000.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**67.000.000**
5% Retención	**3.350.000**
Neto a cobrar	**63.650.000**

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683-0
0981 847 641
Calle sin nombre - Luque

Carlos R. Parodi M
Ingeniero Civil