ANDE

OET/DR/ARC/1799/2024/2024/000192

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO
L.P.Nº: 1799/2024

UNIDAD EMITENTE: AGENCIA REGIONAL CONCEPCION

A: COMPAÑÍA TÉCNICA PARAGUAYA S.A. (COTEPA)

LUGAR y FECHA : CONCEPCION, 16/12/2024

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 205.082/0/1/9, cuya conclusión está prevista para la fecha 16/12/2024, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 16/12/2024, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 205.082/0/1/9, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 44.244.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

OBSERVACIONES:

Cambio de postes de por H°A° en varias Localidades dentro de la Ciudad de Horqueta Área de Influencia de la DR/ARC

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Impreso El : 06/01/25 11.22 AM

Impreso Por : 13528 - CACERES LEZCANO, ESTEBAN

Computadora: 10.1.0.132