**ANDE**

**LPN ANDE N° CM1392/2018**
**ITEM : 2.1 - LUQUE**



# ANEXO " O "

**- Mejoras -**

| EMPRESA CONTRATISTA: SIDE S.R.L. | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Luque |
|---|---|

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1392/2

N°: CSE/DD/DCC7/CM1392/2018/2020/000004

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP1 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | **1.011.500** |
| Mes / Año : | 12/2019 |

| ITEM | O.E.T. N° | HHP | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M.T. | P.D. | B.T. | A.P. | SUB | Lineas Vivas M. | AP10m.Brazo | AP15m.Brazo | Total OET |
| 1 | OET/DD/DCC7/CM1392/2018/2019/000301 | 0,2520 | 0,0000 | 17,9856 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,2376 |
| 2 | OET/DD/DCC7/CM1392/2018/2019/000302 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8288 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8288 |
| 3 | OET/DD/DCC7/CM1392/2018/2019/000303 | 0,0000 | 0,0000 | 2,5560 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8560 |
| 4 | OET/DD/DCC7/CM1392/2018/2019/000304 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0044 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0044 |
| | Total = | 0,2520 | 0,0000 | 24,3748 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,926800 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 24,926800 |
| Total Mano de Obra G.: | 25.213.458 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 23.062 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 574.862 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 3.513.371 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **29.301.691** |

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

| CONTRATISTA | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: _____ | Jefe Unidad Administrativa: _____ |
| Firma: _____ | Firma: _____ |
| Fecha: ..... / ..... / ..... | Fecha de Aprobación: ..... / ..... / ..... |

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.