Proyecto: "Servicios de software Factory para el Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de Tramitación Judicial Electrónica – MITIC – PAAD – AD REFERENDUM" ID N° 420.326. Contrato N° 104/2024
Empresa: COMERMEX S.A.
Informe técnico: Revisión del Primer Entregable (Plan de Trabajo detallando la metodología) ajustado
Fecha: 09/01/2025

En referencia al informe del Primer Entregable (Plan de Trabajo detallando la metodología) ajustado, en el marco del proyecto "Servicios de software Factory para el Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de Tramitación Judicial Electrónica – MITIC – PAAD – AD REFERENDUM" ID N° 420.326 y en concordancia a la Enmienda Nº 1, entregado según Nota del 02/01/2025 dirigida al MITIC.

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia envía el resultado de la revisión, en fecha 08/01/2025, por la cual, aprueba la actualización del Primer Entregable.

El equipo técnico del MITIC, en ese sentido realiza la evaluación, y se constata:

- Plan de Trabajo:
  El Plan de Trabajo, de conformidad a lo requerido en la revisión anterior, queda determinado de la forma siguiente:

Número	Descripción	Fecha
1	Primer entregable	20/09/2024
2	Informe bimensual 1	19/11/2024
3	Informe bimensual 2	17/01/2025
4	Informe bimensual 3	19/03/2025
5	Informe bimensual 4	19/05/2025
6	Informe bimensual 5	18/07/2025
7	Informe bimensual 6	19/09/2025
8	Informe bimensual 7	19/11/2025
9	Informe bimensual 8	19/01/2026
10	Informe bimensual 9	19/03/2026
11	Informe bimensual 10	19/05/2026
12	Informe bimensual 11	17/07/2026
13	Informe bimensual 12	18/09/2026
14	Informe bimensual 13	19/11/2026
15	Informe bimensual 14	19/01/2027
16	Informe bimensual 15	19/03/2027
17	Informe bimensual 16	19/05/2027
18	Informe bimensual 17	19/07/2027
19	Informe Final de Ejecución de Contrato	06/08/2027

Conclusiones
Conforme a la Enmienda Nº 1, el Primer Entregable ha sido ajustado correctamente y corresponde la aprobación.

Observación

Para lo que hubiere lugar, se emite el informe.

GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Firmado digitalmente por GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Fecha: 2025.01.10 08:56:16 -03'00'

Gricelda Cañete Ribeiro
Project Manager
Revisión del proyecto

MITIC
Lucio Rodriguez
Fecha: 2025.01.10 08:59:11 -03'00'

Lucio Rodriguez
Director de Desarrollo
Gobierno Electrónico
Revisión técnica de software