ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.2 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/1547/2020/2021/000102

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	350.000
Mes / Año :	9/ 2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000123	0,0000	0,0000	10,2330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,1250	23,3580
2	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000124	0,0000	0,0000	0,6660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5000	8,1660
	Total =	0,0000	0,0000	10,8990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,6250	31,524000

Total HHP:	31,524000
Total Mano de Obra G.:	11.033.400
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.725
Total Reajuste con IVA G.:	369.619
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.891.160
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**14.294.179**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Hugo M. Cabral	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Cat. "B" Mat. N° 9522	Firma:
Fecha: 11 / 10 / 21 Representante Técnico	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes