CONSULTORA SAN MIGUEL

DE CRISTINO JARA LOPEZ

Enrique Doldan Ibieta Nº. 807 c/ Gral. Diaz- Ita - Paraguay

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5.80X6.80 CON TECHO DE TEJA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2064 ESTEBAN MEDINA con ID: 384121

CERTIFICADO N ° 1

EMPRESA CONTRATISTA: CONSULTORA SAN MIGUEL

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE VILLETA — **FECHA: 19/12/2020**

CONTRATO N° 14/2020 — **Del 24/11/2020 Al 18/12/2020**

MONTO DE CONTRATO: Gs. 99,513,717.-

							CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFICADO ACTUAL		CERTIFIACADO ACUMULADO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en Gs.
1	72131601-001	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5.80X6.80 CON TECHO DE TEJA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2064 ESTEBAN MEDINA	GL	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1		Cartel de Obras	UN	1	934.000	934.000	0	0	100	934.000	100	934.000
1.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	64	6.767	433.088	0	0	100	433.088	100	433.088
1.3		Replanteo	M2	64	7.400	473.600	0	0	100	473.600	100	473.600
1.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	368.667	5.161.338	0	0	100	5.161.338	100	5.161.338
1.5		Vigas y dado de H°A°	M3	0,82	1.970.667	1.615.947	0	0	0	0	0	0
1.6		Encadenados de H°A°	M3	2,17	2.305.333	5.002.573	0	0	100	5.002.573	100	5.002.573
1.7		Muros de nivelación: de 0,45 cm	M2	3,6	232.133	835.679	0	0	100	835.679	100	835.679
1.8		Muros de nivelación: de 0,30 cm	M2	7,5	186.667	1.400.003	0	0	100	1.400.003	100	1.400.003
1.9		Muros de nivelación: de 0,60 cm	M2	0,6	279.467	167.680	0	0	100	167.680	100	167.680
1.10		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	95.667	2.229.041	0	0	100	2.229.041	100	2.229.041
1.11		Aislación asfatica de paredes	M2	6,4	58.467	374.189	0	0	100	374.189	100	374.189
1.12		Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	3,4	87.467	297.388	0	0	100	297.388	100	297.388
1.13		Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	170.533	5.883.389	0	0	100	5.883.389	100	5.883.389
1.14		Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	147.600	1.992.600	0	0	100	1.992.600	100	1.992.600
1.15		Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,3	91.333	3.132.722	0	0	100	3.132.722	100	3.132.722
1.16		Muros de elevación envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	20.600	247.200	0	0	100	247.200	100	247.200
1.17		Pilares de 0,45 * 0,45 visto para corredor	ML	6,6	170.267	1.123.762	0	0	100	1.123.762	100	1.123.762
1.18		Techo de teja y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,5	322.000	29.141.000	0	0	63	18.358.830	63	18.358.830
1.19		Techo Viga y Tirantes de H°A°	GL	1	1.683.333	1.683.333	0	0	100	1.683.333	100	1.683.333
1.20		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	64,3	41.000	2.636.300	0	0	0	0	0	0

CONSULTORA SAN MIGUEL
RUC: 422628-3

MUNICIPALIDAD DE VILLETA · DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
ASESORA DE CATASTRO Y OBRAS

1.21		Revoques de viga cumbre de H°A°	M2	10,3	44.667	460.070	0	0	0	0	0	0
1.22		Revoques Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	33.333	1.933.314	0	0	0	0	0	0
1.23		Piso de Ceramica Esmaltada	M2	58	89.067	5.165.886	0	0	0	0	0	0
1.24		Zocalo Esmaltado	ML	34	38.133	1.296.522	0	0	0	0	0	0
1.25		puerta madera de 1,20 * 2,10	UN	1	1.612.000	1.612.000	0	0	0	0	0	0
1.26		Ventanas tipo balancines	M2	6,84	380.667	2.603.762	0	0	0	0	0	0
1.27		Alferizar de Ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5	30.000	150.000	0	0	0	0	0	0
1.28		Pintura de paredes a la cal	M2	64,3	20.000	1.286.000	0	0	0	0	0	0
1.29		Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,9	20.000	238.000	0	0	0	0	0	0
1.30		Pintura de viga cumbrera a la cal	M2	10,3	20.667	212.870	0	0	0	0	0	0
1.31		Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	29.333	200.638	0	0	0	0	0	0
1.32		Pintura de ladrillos visto con antimoho incoloro	M2	111,3	19.000	2.114.700	0	0	0	0	0	0
1.33		Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	33.333	3.016.637	0	0	0	0	0	0
1.34		Pintura de aberturas de madera con barniz	M2	5,5	33.333	183.332	0	0	0	0	0	0
1.35		Vidrios dobles	M2	6,84	167.867	1.148.210	0	0	0	0	0	0
1.36		Canaleta y caño de bajada n°26- desarrollo 33cm	ML	30	80.130	2.403.900	0	0	0	0	0	0
1.37		Instalación eléctica	GL	1	4.107.733	4.107.733	0	0	0	0	0	0
1.38		Artefactos electricos	GL	1	3.013.333	3.013.333	0	0	0	0	0	0
1.39		Pizarrones	UN	1	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0
1.40		Guarda de Obra	M2	38	46.000	1.748.000	0	0	0	0	0	0
1.41		Limpieza final	M2	60	11.733	703.980	0	0	0	0	0	0
					Precio Total	**99.513.717**		0		49.730.413		49.730.413

CERTIFICADO ACTUAL	**49.730.413**
CERTIFICADO ANTERIOR	**0**
FONDO DE REPARO 5 %	**2.486.521**
CERTIFICADO NETO A COBRAR	**47.243.892**

Cristino Jara Lopez
CONSULTORA SAN MIGUEL
RUC: 422628-3

MUNICIPALIDAD ... DPTO.

ARQ. DELIA ID
ASESORA DE CATASTRO Y OBRAS