GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
Dr. Pino y Pozo de la Virgen
III Departamento de Cordillera
Caacupé- Paraguay

Cordillera para vos

Caacupé, 10 de junio de 2025

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"Reparación de bloque de seis aulas en la Esc. Bas. Prof. Herminia Machado de Isnardi"
ADENDA N° 1
CONTRATO Nº 86/2024

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 86/2024 de la Empresa PIROYSA SA.

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Arq. Jorge Vergara
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
Dr. Pino y Pozo de la Virgen
III Departamento de Cordillera
Caacupé- Paraguay

Cordillera para vos

Caacupé,10 de junio de 2025

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"Reparación de bloque de seis aulas en la Esc. Bas. Prof. Herminia Machado de Isnardi"
ADENDA N° 1
CONTRATO Nº 86/2024
ID N° 453.230
Avance general de Obra: 100%

Por la presente se aprueba los trabajos de "Reparación de bloque de seis aulas en la Esc. Bas. Prof. Herminia Machado de Isnardi" del **CONTRATO Nº 86/2024,** de la Empresa PIROYSA SA.

Siendo el monto del certificado:

Certificado Nº 1 de la Adenda N° 1	
Total Certificación N° 1 de la Adenda N° 1	76.039.890
Monto Bruto	**76.039.890**

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Arq. Jorge Vergara

Fiscal de Obras