Lote 1 Item11: CONSTRUCCION DE BADEN CRUCE DE CALLE REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO - AVDA. DE LOS CARRETEROS ESQ. AVDA. DEFENSORES DEL CHACO											
11.1	CUNETA LATERAL 50 CM DE ANCHO E= 10 CM	ML	50	85.950	4.297.500		100%		4.297.500	4.297.500	100%
11.2	BADEN CRUCE DE CALLE 2 MTS DE ANCHO E=15CM	ML	14	515.700	7.219.800		100%		7.219.800	7.219.800	100%
11.3	CORDON	ML	50	52.525	2.626.250		100%		2.626.250	2.626.250	100%
11.4	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	M2	195	52.525	10.242.375		100%		10.242.375	10.242.375	100%
11.5	RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA	GL	1	955.000	955.000		100%		955.000	955.000	100%
	TOTAL LOTE 1 ITEM 11				**25.340.925**					**25.340.925**	
Lote 1 Item12: CONSTRUCCION DE BADEN CRUCE DE CALLE REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO - AVDA. CARRETERA DE LOPEZ ESQ. SAN JUAN BAUTISTA											
12.1	CUNETA LATERAL 50 CM DE ANCHO E= 10 CM	ML	60	85.950	5.157.000		100%		5.157.000	5.157.000	100%
12.2	BADEN CRUCE DE CALLE 2 MTS DE ANCHO E=15CM	ML	12	515.700	6.188.400		100%		6.188.400	6.188.400	100%
12.3	CORDON	ML	60	52.525	3.151.500		100%		3.151.500	3.151.500	100%
12.4	RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA	GL	1	955.000	955.000		100%		955.000	955.000	100%
	TOTAL LOTE 1 ITEM 12				**15.451.900**					**15.451.900**	
					126.236.675				**126.236.675**	**126.236.675**	100%

Total a Recibir en Certificado Nº 03	**126.236.675**
Retencion del 5% del Total	6.311.834
Total Neto del Certificado Nº 03	**119.924.841**

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731

Ingeniería
47891-0