BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
Departamento de Logística

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

DM Nº 353/2025
Fecha: 11/11/2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	OR INGENIERÍA S.R.L.		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT – MCN N° 64/2025 – ID N° 464.398		
CONTRATO N°	49/2025	**FECHA:**	06/10/2025
VIGENCIA DEL CONTRATO	*"El plazo de vigencia del contrato será a partir de la fecha de suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales ".*		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	El proveedor deberá entregar los bienes en un plazo máximo de 50 (cincuenta) días calendario, contados a partir del día siguiente hábil a la fecha de suscripción del contrato.-		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	Factura N° 001-001-0001054 de fecha 11 de noviembre del 2025		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	01 de octubre al 31 de octubre del 2025		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Ítem	Descripción del Servicio	Cant.	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Lote N° 1 / 1	Provisión e Instalación de acondicionador de aire tipo Split de 12.000 BTU	2	Gs. 4.310.000	Gs. 8.620.000
Lote N° 1 / 2	Provisión e Instalación de acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU	1	Gs. 4.910.000	Gs. 4.910.000
Lote N° 1 / 3	Provisión e Instalación de acondicionador de aire tipo Split de 24.000 BTU	5	Gs. 6.241.250	Gs. 31.206.250
Lote N° 1 / 4	Provisión e Instalación de acondicionador de aire tipo Split de 36.000 BTU	3	Gs. 11.253.125	Gs. 33.759.375
			TOTAL GENERAL, IVA INCLUIDO	**Gs. 78.495.625**

Los servicios han sido prestados dentro del plazo previsto y a entera satisfacción del área técnica administradora del contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado, por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

En caso de que se registren atrasos y/o incumplimientos respecto a lo establecido en el contrato u orden de compra y/o en el pliego de bases y condiciones, se deberá consignar dicha circunstancia en el presente documento, con los respaldos correspondientes.

ATRASO	SI: __ NO: _X_ Cantidad total de días de atraso: __
INCUMPLIMIENTO	SI: __ NO: _X_ Cantidad total de incumplimientos __

Joan Manuel Pereira Delgado
Firmado digitalmente por Joan Manuel Pereira Delgado
Fecha: 2025.11.11 14:08:02 -03'00'
Ing. Joan Pereira
Sección Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas

Luis Marcelo Ferreira Rolón
Firmado digitalmente por Luis Marcelo Ferreira Rolón
Fecha: 2025.11.11 14:13:09 -03'00'
Ing. Marcelo Ferreira
División Mantenimiento
Jefe

Teresa Schreiber
Firmado digitalmente por Teresa Schreiber
Fecha: 2025.11.11 14:39:46 -03'00'
Arq. Teresa Schreiber
Departamento de Logística
Directora