Contrato N° 033/2024

Contratado: Daniel Alberto Rios Festner

Contratante: Agencia Financiera de Desarrollo

Informe Mensual #7

Fecha: 08/07/2025

Actividades desarrolladas:

- Tomo como referencia la lista de entregables que consta en el Pliego de Bases y Condiciones de la Consultoría, que se incluye dentro del presente documento como Anexo 1.

1 (un) Cronograma de Actividades

- Se realizó formalmente la entrega de una versión definitiva del Cronograma detallado y del Plan de Trabajo como parte del Informe Mensual #2, en fecha 07/02/2025.
- A la fecha, no he recibido observaciones al respecto por parte de la AFD.
- No obstante, la posibilidad de realizar ajustes se encuentra abierta permanentemente, en función a los requerimientos que también puedan relevarse en el terreno, tanto a título personal como por parte de los colegas de la AFD.
- La manera de reflejar esta apertura consiste en especificar la revisión y la mejora continua del Entregable como una línea fija dentro de los Planes Operativos, iniciando con el trimestre #2.

1 (una) Guía Técnica y Metodológica

- Se realizó formalmente la entrega de una primera versión de la Guía Técnica y Metodológica como parte del Informe Mensual #2, en fecha 07/02/2025.
- A la fecha, no he recibido observaciones al respecto por parte de la AFD.
- No obstante, la posibilidad de realizar ajustes se encuentra abierta permanentemente, en función a los requerimientos que también puedan relevarse en el terreno, tanto a título personal como por parte de los colegas de la AFD.
- La manera de reflejar esta apertura consiste en especificar la revisión y la mejora continua del Entregable como una línea fija dentro de los Planes Operativos, iniciando con el trimestre #2.

1 (un) Informe y sistematización de las Capacitaciones

Si bien puede analizarse si técnicamente corresponden o no a una "capacitación", es importante resaltar la importancia de la sistematización de todas las acciones de comunicación de la consultoría en el marco de la difusión del producto. Esto incluye, pero no se limita a: consultas, reuniones, visitas técnicas, etc. Más aún, que esas acciones puedan tener indicadores que permitan evaluar su impacto en los resultados esperados de la consultoría. A continuación, se detalla lo realizado este mes, al interno y al externo de la AFD. Al respecto del Cuadro 3, se resalta la intención de hacer foco en reuniones presenciales con dos sujetos de interés: IFIs y proveedores.

AFD | FELIX SANCHEZ
Gerente de Clientes y Mercados

AFD | LINEA CARIAN
Ejecutivo Comercial

Cuadro 1: Acciones al interno de la AFD

Fecha y Lugar	Participantes	Tema	Resultado
06/06/2025, presencial Anexo de la AFD	Representantes de todas las áreas de la AFD en el ámbito del Comité de Eficiencia Energética Daniel Ríos	1) Revisión de análisis de brechas realizado en conjunto con el BID 2) Planteamiento de premisas para el relanzamiento del producto a las IFIs durante el mes de julio	1) Envío de comentarios sobre el ayudamemoria del análisis de brechas compartido por el BID 2) Definición de acciones en la línea de la simplificación del producto: a) Actualización de la presentación de las capacitaciones b) Identificación de sectores prioritarios mediante código CIIUs (nomenclatura BCP) c) Actualización de los formularios de elegibilidad del producto
04/06/2025, virtual	Representantes de la GCM Daniel Ríos	Acompañamiento a la revisión de los productos de EE de la AFD con Luisa Canán	Avances en la definición del formato de los anexos del producto, más precisamente, los formularios de elegibilidad
13/06/2025, presencial AFD	Sr. Carlos Ávalos Daniel Rios	Revisión de registros disponibles sobre la cartera de las IFIs para el sector industrial, base de datos de la AFD y del BCP	Si bien se pudo dimensionar la cartera de clientes industriales de las IFIs, no se logró mayor precisión al respecto de los destinos del crédito debido a una falta de formato de colección de información Esto limita las posibilidades de hacer un estudio de mercado, por tanto, se toma en cuenta para calibrar la estrategia.

AFD | FELIX SANCHEZ
Gerente de Clientes y Mercados

Planes Operativos Trimestrales

- Los avances presentados se encuentran en línea con el plan trimestral #3, presentado en junio.

Comentarios finales sobre el estado de avance

En los Cuadros #7 y #8 se muestran los proyectos en cola para ambos fondos de la línea de financiamiento de Eficiencia Energética de la AFD. Conforme los avances obtenidos, se plantea seguir una estrategia estándar para tanto la inducción sobre el producto de EE y el levantamiento de nuevos casos financiables:

- Paso 1: Planificación de acciones con sujetos de interés, el resultado esperado y la estrategia
- Paso 2: Implementación del plan de acciones
- Paso 3: Levantamiento de casos financiables, etiquetando fondo, IFI e indicadores (tiene sí/no)
- Paso 4: Obtención de indicadores y dictamen sobre la aprobación (o no)

Anexos

- Comentarios al ayudamemoria del taller de brechas realizado en conjunto con el BID
- Solicitud de datos a la AFD para analizar posibilidad de reetiquetado de la cartera a EE
- Lista de códigos CIIUs de sectores industriales prioritarios
- Presentación de capacitaciones, actualizada y simplificada

AFD | FELIX SANCHEZ
Gerente de Clientes y Mercados

Es mi informe.

Daniel Alberto Rios Festner.

Cuadro #7 – Potenciales beneficiarios identificados – Fondos AFD+BID+GCF

#	Tipo de proyecto	Empresa	IFI	Ahorro Energía MWh/año	Ahorro Emisiones Ton CO2/año	Inversión USD	Estado
1	Mejoramiento de hornos para alfarería	El Baro Arte	Familiar	16.154	73,77	15.000	Adjudicado
2	Sustitución de equipamiento eléctrico en pequeñas industrias	Witko	Familiar	40	0	6.250	Adjudicado
3	Sustitución de equipamiento eléctrico en pequeñas industrias	Zardus	Continental	12	0	9.000	Pendiente A cargo de IFI / Beneficiario
4	Sustitución de equipamiento eléctrico en pequeñas industrias	La Divina Pasta	BASA	4	0	10.000	Adjudicado
5	Mejoramiento de galpones para cría de aves	FADISI	Sudameris	1.793	790	5.400	Pendiente A cargo de IFI / Beneficiario
	TOTAL						

AFD | FELIX SANCHEZ
Gerente de Clientes y Mercados

Cuadro #8 – Potenciales beneficiarios identificados – Fondos propios AFD

#	Tipo de proyecto	Empresa	IFI	Inversión USD	Ahorro Energía MWh/año	Reducción Emisiones Ton CO2/año	Estado
1	Autogeneración de energía (eléctrica)	FADISI	Sudameris	75.500	70%	0	Pendiente A cargo de IFI / Beneficiario
2	Construcción (sostenible) de establecimientos industriales	FADISI	Sudameris	139.000	505	1.954	Pendiente A cargo de IFI / Beneficiario
3	Construcción (sostenible) de establecimientos industriales	Eco Bloques	BASA	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	Datos del beneficiario pendientes
4	Construcción (sostenible) de establecimientos industriales	High Farm	UENO	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	Datos del beneficiario pendientes
5	Vehículos sostenibles (eléctricos)	MOBI	FIC	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	Datos del beneficiario pendientes
	Vehículos sostenibles (eléctricos)	Ñanduti	Zeta	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	Datos del beneficiario pendientes
	Vehículos sostenibles (eléctricos)	PCP – Medical Supply S.A.	Zeta	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	Datos del beneficiario pendientes
	Vehículos sostenibles (eléctricos)	Granja Yvaga	Zeta	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	Datos del beneficiario pendientes
	TOTAL						

FELIX SANCHEZ
Gerente de Clientes y Mercados
AFD

Anexo 1 – Entregables de la Consultoría

- 1 (un) Cronograma de Actividades que deberá incluir la metodología, el cronograma de los entregables y el plan general que establezca los pasos para llegar a los resultados esperados. Este cronograma deberá ser presentado y aprobado por el Administrador del Contrato dentro de los 10 días corridos a partir de la entrada en vigor del contrato respectivo y tendrá validez por los 12 meses. El mismo podrá ser ajustado en caso de necesidad, previa aprobación del Administrador del Contrato.
- 1 (una) Guía Técnica y Metodológica que describa los criterios y aspecto requeridos para evaluar y etiquetar proyectos de eficiencia energética, incluyendo criterios técnicos y económicos.
- 1 (un) Informe y sistematización de las Capacitaciones realizadas al personal de la AFD y de las instituciones financieras intermediarias, que incluya manuales desarrollados, presentaciones, estudios de caso y otros materiales considerados valiosos para ser replicados en el futuro.
- 1 (un) Plan de implementación del sistema de seguimiento y monitoreo de indicadores técnicos para proyectos de eficiencia energética financiados por los fondos vigentes en la AFD.
- 1 (un) Plan de implementación de la plataforma AFD ECO, ya disponible en producción en la AFD.
- 12 (doce) Informes Mensuales de Seguimiento y Monitoreo, a ser presentados a más tardar dentro de los 10 días posteriores a la finalización del mes anterior, los cuales deberán documentar:
    - Las actividades realizadas con IFIs, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, proveedores y otros aliados estratégicos a ser identificados para el logro de los objetivos.
    - La descripción detallada de los trabajos realizados en el mes con sus respectivas evidencias (fotos, lista de asistencia, temas tratados, presentaciones desarrolladas, entre otros, que sirvan para demostrar el desarrollo de lo mencionado en el informe).
- 4 (cuatro) Propuestas de "Plan operativo trimestral de la consultoría", a ser presentada y aprobada por el administrador de contrato al inicio de cada periodo trimestral, que podrá ser ajustado en caso de necesidad.
- 1 (un) Informe final de la Consultoría en formato digital (Word y PDF), sobre todas las actividades realizadas y los resultados obtenidos, con sus respectivas evidencias.

AFD | FELIX SANCHEZ
Gerente de Clientes y Mercados

25/06/2025, presencial AFD	Sr. Juan García	Revisión de registros de cartera de la AFD para el sector industrial Revisión de formularios de elegibilidad actualizados	Preparación de correo para solicitar detalle de operaciones de la AFD que puedan estar subregistradas como otros productos, pero podrían corresponder a EE Validación de avances sobre actualización de formularios de elegibilidad
27/07/2025, virtual	Representantes del Comité de EE de al AFD Daniel Ríos Consultores de EE del BID	Comentarios sobre taller de análisis de brechas Revisión de experiencias de éxito en otros países	Compromiso de revisión del ayudamemoria, con énfasis en elaborar un parecer sobre el alcance de un cambio sustancial a criterio del GCF Compromiso de ayuda para preparación para consulta informal al GCF en esa misma línea

Cuadro 2: Acciones al externo a la AFD

Fecha y Lugar	Tipo de acción	Sujeto(s)	Tema	Resultado
09/06/2025, presencial Sala de reuniones del Directorio de la AFD	Reunión con Aliado Estratégico	Nicolás Foissac	Acompañamiento a la reunión para revisión de posibles acciones en conjunto para la difusión del producto de EE de la AFD	Acuerdo para identificación en conjunto de proyectos financiables Definición de nuevas acciones de seguimiento
17/06/2025, presencial en oficinas de IFI Zeta Banco	Capacitación a IFIs sobre el producto de EE de la AFD	Zeta Banco	Reunión de presentación sobre el producto	Acuerdo para identificación en conjunto de proyectos financiables Compromiso de consolidar producto en IFIs como opción de

FAFD | LINEA CAMAN Ejecutivo Comercial

FAFD | FELIX SANCHEZ Gerente de Clientes y Mercados

				financiamiento para sus clientes
24/06/2025, virtual	Capacitación a IFIs sobre el producto de EE de la AFD	UENO Bank	Reunión de presentación sobre el producto	Acuerdo para identificación en conjunto de proyectos financiables Compromiso de consolidar producto en IFIs como opción de financiamiento para sus clientes

Cuadro 3: Plan de reuniones/visitas técnicas/capacitaciones de inducción de aquí en adelante

#	Sujeto	Objetivos (Resultado Esperado)	Estrategia
1	IFI: Banco Sudameris Contacto: solicitado al área comercial de AFD	1) Producto habilitado al interno del banco 2) Levantamiento de posibles beneficiarios / casos financiables 3) Levantamiento de posibles proveedores / modalidad por lotes 4) Definir modalidad de socialización con gerentes de sucursales, sobre todo del interior (Alto Paraná, Itapúa)	1) Inducción sobre producto de EE (ambas modalidades) 2) Presentación de casos de éxito 3) Quiénes deben asistir *En una primera etapa, en una misma reunión presencial:* - Representante comercial - Representante de riesgo crediticio - Representante de desarrollo del producto - Representante de riesgo ambiental *En una segunda etapa, con posibilidad de reunión in situ:* - Gerentes de sucursales
2	IFI: Banco BASA Contacto: solicitado al área comercial de AFD		
3	IFI: Banco Continental Contacto: solicitado al área comercial de AFD		
4	Proveedor: TOSONI (calderas) Contacto: Guillermo Preda Teléfono: +595 981 449330	1) Levantamiento de posibles proyectos de interés de sus respectivos clientes 2) Identificación de su banco de preferencia 3) Levantamiento de posibles modalidades por lotes	1) Inducción sobre producto de EE (ambas modalidades) 2) Presentación de casos de éxito 3) Acercarse a las instalaciones del interesado para conocer su realidad
5	Proveedor: CCP S.A. Contacto: Jeremías Abente Teléfono: +595 981 849799		
6	Proveedor: Petersen Contacto: Marco Cáceres Teléfono: +595 981 201875		

FELIX SANCHEZ
Gerente de Clientes y Mercados

7	Proveedor: Humberto Berni Contacto: Humberto Berni Teléfono: +595 981 170029		
8	Proveedor: Centro de los Compresores (fuerza motriz) Contacto: Jadir Klaus Email: jadir@centrodeloscompresores.com.py		
9	Proveedor: Record Electric (fuerza motriz) Contacto: pendiente		
10	Proveedor: Comagro (fuerza motriz) Contacto: pendiente		

El plan presentado en el Cuadro #3 se mantiene, pero se reprograma para próximos meses debido al redireccionamiento de esfuerzos decidido en junio en el marco del relanzamiento del producto de EE de la AFD.

1 (un) Plan de implementación del sistema de seguimiento y monitoreo de indicadores técnicos

Como parte de la estrategia comercial y complemento del registro y planificación de las capacitaciones sobre la línea de Eficiencia Energética de la AFD, esta sección presenta unas metas propias de difusión del producto, y dos pipelines de proyectos estándar, uno para el fondo GCF+BIF+AFD, y otro para el fondo propio de la AFD (Cuadros #4 y #5).

Este plan, presentado originalmente el mayo de 2025, continúa vigente y se utiliza como guía para la realización del correspondiente seguimiento con potenciales beneficiarios, IFIs y proveedores. Al final de esta sección se incluye una lista del pipeline de proyectos identificados (Cuadro #6).

Resumen de metas de difusión

- Comenzando en junio, apuntamos a mantener el siguiente volumen mínimo de proyectos:
  - Fondos AFD+BIF+GCF: 3 proyectos/mes
  - Fondos propios AFD: 2 proyectos/mes
- Con ese volumen, a fin de año tendríamos 35 proyectos concretados
  - Fondos AFD+BIF+GCF: aprox. 21 proyectos
  - Fondos propios AFD: aprox. 14 proyectos

Lista de proyectos estándar y estrategia personalizada para cada uno

Proyecto estándar #1: Mejoramiento de calefacción para cría de aves

- Ya contamos con un proyecto estándar (FADISI)
- Alberto Módica y equipo de Molino San Juan S.A. tienen la intención de proveer el proyecto estándar para sus colegas criadores de aves

AFD | Ejecutivo Comercial

AFD | FELIX SANCHEZ Gerente de Clientes y Mercados

- Para avanzar, primero se necesita sintetizar y culminar con éxito el proceso de adjudicación en la IFI seleccionada (SUDAMERIS)
- La complejidad del proyecto radica en que posee un componente de fondos AFD+BID+GCF (para calefactores eléctricos) y un componente de fondos propios de la AFD (autogeneración de electricidad y ampliación del establecimiento)
- En ese sentido, la IFI debería dividir la solicitud y completar dos anexos, uno para cada fondo, con los indicadores ya obtenidos mediante dictamen técnico
- La estimación es replicar este caso de éxito en, al menos, otros 5 beneficiarios

Proyecto estándar #2: Sustitución de equipamiento eléctrico en pequeñas industrias

- Ya contamos con tres proyectos estándar para tres industrias y tres IFIs distintas
- Los tres proyectos fueron identificados mediante la consultora de MIPYMEs Rocío Cuella
- Para avanzar, se necesita pasar en limpio los casos y recapacitar a la consultora y a las IFIs
- Además, se necesita revisar el historial de desembolsos para identificar un subregistro de este tipo de casos, que originalmente fuesen identificados mediante otros productos de la AFD pero que realmente implicaron sustitución de equipamiento eléctrico en pequeñas industrias, es decir, corresponderían al producto "Eficiencia Energética"
- Para realizar una eventual "reconversión", se necesita revisar caso por caso, contactar a la IFI y/o el beneficiario, y consultar la disponibilidad de presupuesto del equipamiento adquirido y datos sobre el consumo del equipamiento original reemplazado
- Al respecto, se realiza un seguimiento con la Gerencia Comercial y la Gerencia de Planificación
- La estimación es replicar este caso de éxito en, al menos, otros 5 beneficiarios

Proyecto estándar #3: Mejoramiento de hornos para alfarería

- Ya contamos con un proyecto estándar (El Barro Arte)
- Para avanzar, se necesita identificar a los proveedores, idealmente mediante el beneficiario del primer caso de éxito
- Además, se necesita contactar con potenciales beneficiarios formales, idealmente mediante el Instituto Paraguayo de Artesanía
- La estimación es replicar este caso de éxito en al menos otros 2 beneficiarios

Proyecto estándar #4: Mejoramiento de secaderos de yerba mate

- Ya contamos con un proyecto estándar (resultado de auditoría del VMME)
- Ya tenemos identificados a dos potenciales beneficiarios (resultado de auditoría del VMME y Eco Sauer)
- Además, tenemos identificados a dos proveedores de tecnología (TERMECO y RAZA)
- Para avanzar, necesitamos vincular los resultados del proyecto estándar con los beneficiarios y los proveedores identificados, garantizando la posibilidad de gestionar vínculo con las IFIs
- La misma comunicación puede encaminarse a más industrias del rubro mediante el Centro Yerbatero
- La estimación es concretar el proyecto estándar con, al menos, 2 beneficiarios

Proyecto estándar #5: Mejoramiento de hornos de ladrillerías

- Ya contamos con un proyecto estándar (resultado de auditoría del VMME)
- Ya tenemos identificado a un potencial beneficiario (resultado de auditoría del VMME)
- Además, tenemos identificados a dos proveedores de tecnología (TERMECO y RAZA)

AFD | FELIX SANCHEZ
Gerente de Clientes y Mercados

- Para avanzar, necesitamos vincular los resultados del proyecto estándar con el beneficiario y los proveedores identificados, garantizando la posibilidad de gestionar vínculo con las IFIs
- La estimación es concretar el proyecto estándar con, al menos, 1 beneficiario

Proyecto estándar #6: Sustitución de calderas industriales

- Ya contamos con un proyecto estándar (resultado de auditoría del VMME)
- Ya tenemos identificado a un potencial beneficiario (resultado de auditoría del VMME)
- Se puede identificar a otros dos potenciales beneficiarios mediante contactos del sector – estos son pequeños frigoríficos locales del mismo rubro del Molino San Juan S.A.
- Además, tenemos identificados a dos proveedores de tecnología (TERMECO y RAZA)
- Para avanzar, necesitamos vincular los resultados del proyecto estándar con el beneficiario y los proveedores identificados, garantizando la posibilidad de gestionar vínculo con las IFIs
- La estimación es concretar el proyecto estándar con, al menos, 1 beneficiario

Proyecto estándar #7: Sustitución de hornos industriales

- Todavía no contamos con un proyecto estándar
- Para avanzar, necesitamos identificar proveedores de tecnología que cumplan con estándares de referencia internacional y/o homologados por el ONA de Paraguay
- Para ello, realizaremos contactos con técnicos del sector
- La estimación es concretar el proyecto estándar con, al menos, 1 beneficiario

Proyecto estándar #8: Sustitución de acondicionadores de aire industriales

- Todavía no contamos con un proyecto estándar
- Para avanzar, necesitamos identificar proveedores de tecnología que cumplan con estándares de referencia internacional y/o homologados por el ONA de Paraguay
- Para ello, realizaremos contactos con técnicos del sector
- La estimación es concretar el proyecto estándar con, al menos, 2 beneficiarios

Proyecto estándar #9: Sustitución de motores y accionamientos industriales

- Todavía no contamos con un proyecto estándar
- Para avanzar, necesitamos identificar proveedores de tecnología que cumplan con estándares de referencia internacional y/o homologados por el ONA de Paraguay
- Para ello, realizaremos contactos con técnicos del sector
- La estimación es concretar el proyecto estándar con, al menos, 1 beneficiario

FAFD | FELIX SANCHEZ
Gerente de Clientes y Mercados

FAFD | Gerente Comercial

Cuadro #4 – Proyectos estándar – Fondos AFD+BID+GCF

Proyecto Descripción	*Objetivo 2025 # de PYMES*	*Ahorro de Energía [GWh]*	*Reducción de Emisiones [ton CO2]*	*Monto de inversión [USD]*	*Estrategia de contactos*
Mejoramiento de calefacción para cría de aves (4 galpones)	Mínimo: 5 Esperado: +3 Ideal: +2	1,7930	790	12.650	Alberto Módica Molino San Juan Granja La Blanca
Sustitución de equipamiento eléctrico en pequeñas industrias	Mínimo: 5 Esperado: +3 Ideal: +2	Witko: 0,0400 Zardus: 0,0122 Divina Pasta: 0,0042	Witko: 0,0 Zardus: 0,0 Divina Pasta: 0,0	Witko: 6.250 Zardus: 9.000 Divina Pasta: 12.750	Rocío Cuella Otros consultores
Mejoramiento de hornos para alfarería	Mínimo: 2 Esperado: +2 Ideal: +1	0,1615	73,767	15.150	Javier Gómez Triple A IPA
Mejoramiento de secaderos de yerba mate	Mínimo: 2 Esperado: +1 Ideal: +1	0,9542	[pendiente]	66.000	Caso del VMME Eco Sauer Centro Yerbatero
Mejoramiento de hornos de ladrillerías	Mínimo: 1 Esperado: +1 Ideal: +2	1,1038	[pendiente]	42.600	Caso del VMME
Sustitución de calderas industriales (faena y frigorífico de aves)	Mínimo: 1 Esperado: +1 Ideal: +2	1,2800	[pendiente]	40.000	TERMECO RAZA
Sustitución de hornos industriales	Mínimo: 1 Esperado: +1 Ideal: +2	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	Entrevistar proveedores
Sustitución de acondicionadores de aire industriales	Mínimo: 2 Esperado: +2 Ideal: +1	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	Entrevistar proveedores
Sustitución de motores y accionamientos industriales (agrosilo)	Mínimo: 1 Esperado: +1 Ideal: +2	0,0354	[pendiente]	2.600 18.000	Entrevistar proveedores
Total	**Mínimo: 20 Esperado: +15 Ideal: +15**				

Ejecutivo Comercial

FELIX SANCHEZ
Gerente de Clientes y Mercados
FAFD

Cuadro #5 – Proyectos estándar – Fondos AFD propios

Proyecto Descripción	*Objetivo 2025 # de PYMES*	*Ahorro de Energía [GWh]*	*Reducción de Emisiones [ton CO2]*	*Monto de inversión [USD]*	*Estrategia de contactos*
Construcción (sostenible) de establecimientos industriales	Mínimo: 5 Esperado: +3 Ideal: +2	1,0240	1.955	212.300	FADISI Molino San Juan
Autogeneración de energía (eléctrica) (250 kW tecnología solar PV)	Mínimo: 5 Esperado: +3 Ideal: +2	0,2930	(70% de cobertura)	93.500	FADISI Molino San Juan
Vehículos sostenibles (motos eléctricas, por unidad)	Mínimo: 5 Esperado: +3 Ideal: +2	0,0018	1,8	1.500	FIC MOBI
Total	**Mínimo: 15 Esperado: +9 Ideal: +6**				

AFD | FELIX SANCHEZ
Gerente de Clientes y Mercados

Secteur Commercial

Cuadro #6: Pipeline de proyectos

#	Tipo de proyecto	Empresa	Fondo	IFI	Indicadores	Estado
1	Cambio de equipo actual	El Baro Arte	GCF+BID	Familiar	Sí	Adjudicado
2	Cambio de equipo actual	Witko	GCF+BID	Familiar	Sí	Adjudicado
3	Cambio de equipo actual	Zardus	GCF+BID	Continental	Sí	Pendiente A cargo de IFI / Beneficiario
4	Cambio de equipo actual	FADISI	GCF+BID	Sudameris	Sí	Pendiente A cargo de IFI / Beneficiario
5	Sistema de generación	FADISI	Fondos propios	Sudameris	Sí	Pendiente A cargo de IFI / Beneficiario
6	Cambio de equipo actual	La Divina Pasta	GCF	BASA	Sí	Adjudicado
7	Instalación de equipos eficientes	Itaysy	Fondos propios	BASA	No	Pendiente A cargo de IFI / Beneficiario
8	Instalación de equipos eficientes	High Farm	Fondos Propios	Pendiente	No	Pendiente A cargo de IFI / Beneficiario
9	Electromovilidad	MOBI	Fondos propios	FIC	Sí	Pendiente A cargo de IFI / Beneficiario
10	Electromovilidad	Ñanduti	Fondos propios	Zeta	Sí	Pendiente A cargo de IFI / Beneficiario
11	Instalación de equipos eficientes	PCP – Medical Supply S.A.	Fondos propios	Zeta	Sí	Pendiente A cargo de IFI / Beneficiario
12	Instalación de equipos eficientes	Grana Yvaga	Fondos propios	Zeta	No	Pendiente A cargo de IFI / Beneficiario

1 (un) Plan de implementación de la plataforma AFD ECO, ya disponible en producción en la AFD

- Se realizó una reunión de seguimiento en fecha 19/02/2025 para compartir estos avances y se espera una próxima convocatoria del coordinador, mientras se prosigue con la idea definida.
- Aquí el compromiso consiste en crear un usuario e interactuar con la plataforma, buscando validar la posibilidad de completar la carga de una solicitud según la estructura de la Guía Metodológica y los casos prácticos identificados
- Avances en el resultado de este compromiso se prevé presentar en el siguiente informe mensual

AFD | FELIX SANCHEZ
Gerente de Clientes y Mercados