MEMORANDUM **M-04.10/2023**

A: **Arq. Nathalia Núñez, Directora Interina**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Administrador de Contrato**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Orden de Servicio N° 4637**
Contrato N° 20/2022 - Lote 2
ID N° 411193 – Contratista: Sepropar S.A.

Fecha: 17 de octubre de 2023

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicarle lo siguiente: con referencia a la solicitud de cobro, correspondiente a la **Orden de Servicio N° 4637** del **Contrato N° 20/2022 – Lote 2 - Mantenimiento y Reparación de Sedes del SNPP - Plurianual – ID No. 411193**, por un monto de **G 175.875.222 (Guaraníes: Ciento Setenta y Cinco Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Veintidós.-)** presentada por la empresa **Sepropar S.A.**, cuya documentación presentada, fue verificada y aprobada por la Fiscalización de Obras, por lo cual esta Administración de Contrato no presenta objeción alguna para el inicio de los tramites de pago por parte de la Dirección de Gestión Económica.

Se adjunta la Planilla de Ejecución correspondiente.
Atentamente.

Dirección de Infraestructura
Recibido:
Fecha: 18/10/23 Hora: 16:58
Nº:

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
A:
Gerencia Económica
D. Gestión Económica
D. Administrativa
D. Control
D. Financiera
D. UOC
D. Asesoría Jurídica
D. Auditoría Interna
Jefatura de Obras
Otros: ALBERTO
Ref.:

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
19 / 10 / 2023
HORA: 17:16

ARQ. NATHALIA NUÑEZ
DIRECTORA INTERINA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Firma:

Planilla de Ejecución de Orden de Servicio N° 4637 17/10/2023

Contrato N° 20/2022 - Lote 2 Adj. M-04.10/2023

ID N° 411193 – Contratista: Sepropar S.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Porcentaje de Ejecución
23	72101607-007	Construcción de Pared	Demolición de Revoque (incluye retiro de escombros)	Metros Cúbicos	6,14	100%
24	72101607-007	Mano de Obra	Demolición de Revoque (incluye retiro de escombros)	Metros Cuadrados	120,12	100%
25	72131601-009	Colocación de Pisos /Contrapisos	Demolición de Piso (incluye retiro de escombros)	Metros Cúbicos	0,60	100%
26	72131601-009	Mano de Obra	Demolición de Piso (incluye retiro de escombros)	Metros Cuadrados	2,00	100%
107	72131601-008	Revoques	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	Metros Cuadrados	120,12	100%
108	72131601-008	Mano de Obra	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	Metros Cuadrados	120,12	100%
117	72102508-003	Revestimiento	Revestimiento de Porcelanato Rectificado 60x60 cm. Esmaltado de Primera Calidad.	Metros Cuadrados	1,00	100%
118	72102508-003	Mano de Obra	Revestimiento de Porcelanato Rectificado 60x60 cm. Esmaltado de Primera Calidad.	Metros Cuadrados	1,00	100%
143	72131601-009	Colocación de Piso - Contrapisos	Piso Cerámico PEI 4	Metros Cuadrados	1,00	100%
144	72131601-009	Mano de Obra	Piso Cerámico PEI 5	Metros Cuadrados	1,00	100%
185	72101601-002	Cielorraso	Montaje/Desmontaje de Cielorraso de Placa Yeso Acartonado	Metros Cuadrados	20,29	100%
186	72101601-002	Mano de Obra	Montaje/Desmontaje de Cielorraso de Placa Yeso Acartonado	Metros Cuadrados	20,29	100%
189	72101601-002	Cielorraso	Enduido de Cielorraso	Metros Cuadrados	20,29	100%
190	72101601-002	Mano de Obra	Enduido de Cielorraso	Metros Cuadrados	20,29	100%
247	72131601-011	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Cambio de Colocación de Espejo del Baño	Metros Cuadrados	2,00	100%

248	72131601-011	Mano de Obra	Cambio de Colocación de Espejo del Baño	Metros Cuadrados	2,00	100%
279	72102201-016	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas	Cambio de Cableado de un Circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	17,00	100%
280	72102201-016	Mano de Obra	Cambio de Cableado de un Circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	17,00	100%
283	72102201-016	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas	Cambio y Colocación de Bocas para Circuito Independiente Monofásico hasta 10 (diez) m. de longitud	Unidad	3,00	100%
284	72102201-016	Mano de Obra	Cambio y Colocación de Bocas para Circuito Independiente Monofásico hasta 10 (diez) m. de longitud	Unidad	3,00	100%
331	72102201-003	Instalación de Artefactos de Energía Eléctrica	Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Cuadrado de 18 watts 1440 LM 6500K – 215 mm (incluye transformador y accesorios)	Unidad	2,00	100%
332	72102201-003	Mano de Obra	Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Cuadrado de 18 watts 1440 LM 6500K – 215 mm (incluye transformador y accesorios)	Unidad	2,00	100%
353	72102201-003	Instalación de Artefactos de Energía Eléctrica	Foco LED 16W p/ Artefacto Fluorescente Convencional	Unidad	50,00	100%
354	72102201-003	Mano de Obra	Foco LED 16W p/ Artefacto Fluorescente Convencional	Unidad	50,00	100%
377	72102201-012	Mantenimiento y Reparación de Tablero Eléctrico	Cambio de Llaves Termomagnéticas en los Tableros y Mantenimiento. Trifásico hasta 3x32 A	Unidad	2,00	100%
378	72102201-012	Mano de Obra	Cambio de Llaves Termomagnéticas en los Tableros y Mantenimiento. Trifásico hasta 3x32 A	Unidad	2,00	100%
409	72102602-001	Mantenimiento y Reparación de Puertas y Ventanas	Provisión, Cambio y Colocación de Cerraduras de Puertas, según las existentes.	Unidad	3,00	100%
410	72102602-001	Mano de Obra	Provisión, Cambio y Colocación de Cerraduras de Puertas, según las existentes.	Unidad	3,00	100%
421	72102602-001	Mantenimiento y Reparación de Puertas y Ventanas	Mantenimiento de puerta Blindex y Cambio de Topes	Unidad	4,00	100%
422	72102602-001	Mano de Obra	Mantenimiento de puerta Blindex y Cambio de Topes	Unidad	4,00	100%
437	72102401-001	Servicio de Pintura de Exteriores	Pintura Látex para Exterior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduido para exterior)	Metros Cuadrados	39,79	100%

438	72102401-001	Mano de Obra	Pintura Látex para Exterior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduido para exterior)	Metros Cuadrados	39,79	100%
453	72102402-001	Servicio de Pintura de Interiores	Pintura Látex para Interior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduido)	Metros Cuadrados	1.046,00	100%
454	72102402-001	Mano de Obra	Pintura Látex para Interior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduido)	Metros Cuadrados	1.046,00	100%
455	72102402-002	Servicio de Pintura de Interiores	Pintura de Cielorraso al Látex	Metros Cuadrados	416,28	100%
456	72102402-002	Mano de Obra	Pintura de Cielorraso al Látex	Metros Cuadrados	416,28	100%
461	72102402-003	Servicio de Pintura de Interiores	Pintura de Carpintería Metálica al Sintético	Metros Cuadrados	77,00	100%
462	72102402-003	Mano de Obra	Pintura de Carpintería Metálica al Sintético	Metros Cuadrados	77,00	100%
469	72102402-001	Servicio de Pintura de Interiores	Pintura Insecticida de larga duración con microcapsulas poliméricas para tratamiento de superficies según EE.TT.	Metros Cuadrados	311,44	100%
470	72102402-001	Mano de Obra	Pintura Insecticida de larga duración con microcapsulas poliméricas para tratamiento de superficies según EE.TT.	Metros Cuadrados	311,44	100%
	Total:					**100%**