INFORME FINAL TE 1

Desarrollo del Sistema Convergente para la Implementación de la Ley de Hambre Cero

- Cronograma y Actividades realizadas.
- Lista de profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) o (TE).
- Evidencia de código fuente.
- Anexos

Detalles de la Documentación

Tipo de Documentación:	Informe Final
Cliente:	MITIC
Interesados:	OEE
Autores:	Freelancers del Paraguay S.A
Fecha de Entrega:	29/07/2024

Versiones y Modificaciones

Versión	Fecha	Autor	Modificaciones
1.0	05/07/2024	Freelancers del Paraguay S.A	Inicio
2.0	29/07/2024	Freelancers del Paraguay S.A	Modificaciones según nota VMTIC/DGGE No 57/2024

Cronograma y actividades realizadas

		Cronograma y Actividades realizadas							
FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A.		**Fecha de Inicio:** 13/05/2024							
		Fecha de Fin: 05/07/2024							
		Proyecto: TE1 - Desarrollo de Sistema Convergente para la implementación de la Ley de Hambre Cero - Fase 1							
		Horas de trabajo totales: 1099 horas							
ID	Actividades	**Semana**							
		Sem1	**Sem 2**	**Sem 3**	**Sem 4**	**Sem 5**	**Sem 6**	**Sem 7**	**Sem 8**
1	TE #12831: Asignar tareas a responsables								
2	TE #12940: Creación de Base de Datos Sistema H0								
3	TE #12941: Crear Tabla Instituciones, parseo e inserción de datos								
4	TE #12943: Creación de tabla localidad, parseo e inserción de datos.								
5	TE #12944: Creación tabla distrito, parseo e inserción de datos								
6	TE #12946: Crear tabla departamentos, parseo e inserción de datos								
7	TE #12954: Creación tabla Insumos y Unidad de medida								
8	TE #12949: Sistema Base - Adecuación del template - Integraciones								
9	TE #12950: Integración con Identidad Electrónica								
10	TE #13020: Integración con últimas versiones								
11	TE #13005: Reunión de Coordinación MEC 20/05/2024								
12	TE #13030: Reunión Coodinación MDS								
13	TE #13083: Creación de Mockups								
14	TE #13065: Auditoria del Sistema								
15	TE #13073: Menú Insumos								
16	TE #13076: Menú Recetas								
17	TE #13080: Gestión de Proyecto de Alimentación								
18	TE #13123: Menús del Sistema								
19	TE #13124: Desarrollar CRUD Planilla de Costos								
20	TE #13126: Parseo, importación de datos de listas priorizadas								

21	TE #13127: Administrar Microplanificacion								
22	TE #13125: CRUD Planillas Presupuestos por Gobernación								
23	TE #13151: Reunión Planificación Hambre Cero MITIC								
24	TE #13168: Reunión MDS 29/05/2024								
25	TE #13169: Desarrollo de Grupos de Proyectos								
26	TE #13078: Menú Semanal								
27	TE #13329: Reunión Planificación MITIC-MDS-MEC								
28	TE #13327: Modelado de Plantilla para importación de listado de instiuciones								
29	TE #13354: Carga de Recetas Oficiales según recetario proveído								
30	TE #13630: Reunión Planificacion oficinas del MITIC martes 04/06/2024								
31	TE #13631: Reunión Planificación oficinas del MITIC martes 04/06/2024								
32	TE #13357: Limpieza parseo e importación de tabla Jurisdicciones proveídas por MEC.								
33	TE #13373: Modelado Planilla General del proyecto								
34	TE #13412: Instalación del sistema en un dominio público								
35	TE #13632: Reunión planificación h0 oficinas MITIC viernes 07/06/2024								
36	TE #13633: Reunión planificación h0 oficinas MITIC viernes 07/06/2024								
37	TE #13634: Reunión planificación h0 oficinas MITIC viernes 07/06/2024								
38	TE #13454: Desarrollo de .pdf oficial del proyecto de alimentación								
39	TE #13455: Integración menú ciclico a proyecto								
40	TE #13374: Calculo de Planilla de Insumos								
41	TE #13480: Modificación según nueva estructura y corrección pantalla, gobernación, presupuesto por gobernación y auditoria								
42	TE #13506: Craga de proyectos Oficiales 77 distritos priorizados								
43	TE #13626: Reunión de Coordinación MITIC MDS viernes 14/06/2024								
44	TE #13627: Reunión de Coordinación MITIC MDS 14/06/2024								
45	TE #13628: Reunión de Coordinación MITIC MDS 14/06/2024								

46	TE #13625: Modificaciones en Menú de Recetas.								
47	TE #13656: Proyecto. Fusión y cambio de estado.								
48	TE #13657: Aprobaciones. Módulo de aprobaciones y Dictamen Nutricionista								
49	TE #13658: Aprobaciones. Resolución CONAE								
50	TE #13659: Formateo, parseo e inserción de nuevos datos Matriculados 2024 a la fecha 20/06/2024								
51	TE #13665: Reunión planificación hambre oficinas MITIC viernes 21/06/2024								
52	TE #13666: Reunión planificación hambre oficinas MITIC viernes 21/06/2024								
53	TE #13668: Proyecto. Crear nuevos tabs de requerimientos, control de calidad y modalidad de servicio.								
54	TE #14008: Pantalla de aprobaciones nueva funcionalidad								
55	TE #14013: Pantalla Proyecto. Nuevas funcionalidades								
56	TE #14020: 1Modulo Matriculados. Migrar de modulo microplanificacion a matriculados.								
57	TE #14009: Gobernaciones. Sección para adjuntar archivos de nutricionista, resoluciones.								

Lista de profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) o (TE)

Coordinador: José Luis Cino

Analista Funcional: Juan Carlos López

Desarrollador Backend 1: Javier Caballero

Desarrollador Backend 2: Isaura Flores

Desarrollador Frontend: Angel Ojeda

Tester: Alberto Aquino

Personal de Apoyo Frontend/Backend:

- Leonardo Fernandez
- Robert Romero
- Matias Vega
- Daniel Insaurralde

		Lista de Profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) a la (TE)	
		Fecha inicio: 13/05/2024	
		Fecha Fin: 05/07/2024	
		Proyecto: TE 1 - Desarrollo de Sistema Convergente para la implementación de la Ley de Hambre Cero - Fase 1	
ID	**Actividades**	**Fases**	**Responsables Asignados**
1	TE #12831: Asignar tareas a responsables	Análisis de requerimientos	Coordinador y Analista Funcional
2	TE #12940: Creación de Base de Datos Sistema H0	Implementación o programación	Desarrollador backend
3	TE #12941: Crear Tabla Instituciones, parseo e inserción de datos	Implementación o programación	Desarrollador backend
4	TE #12943: Creación de tabla localidad, parseo e inserción de datos.	Implementación o programación	Desarrollador backend
5	TE #12944: Creación tabla distrito, parseo e inserción de datos	Implementación o programación	Desarrollador backend
6	TE #12946: Crear tabla departamentos, parseo e inserción de datos	Implementación o programación	Desarrollador backend
7	TE #12954: Creación tabla Insumos y Unidad de medida	Implementación o programación	Desarrollador backend
8	TE #12949: Sistema Base - Adecuación del template - Integraciones	Implementación o programación	Desarrollador backend

9	TE #12950: Integración con Identidad Electrónica	Implementación o programación	Desarrollador backend
10	TE #13020: Integración con últimas versiones	Implementación o programación	Desarrollador backend
11	TE #13005: Reunión de Coordinación MEC 20/05/2024	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
12	TE #13030: Reunión Coodinación MDS	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
13	TE #13083: Creación de Mockups	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
14	TE #13065: Auditoria del Sistema	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
15	TE #13073: Menú Insumos	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
16	TE #13076: Menú Recetas	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
17	TE #13080: Gestión de Proyecto de Alimentación	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
18	TE #13123: Menús del Sistema	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
19	TE #13124: Desarrollar CRUD Planilla de Costos	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
20	TE #13126: Parseo, importación de datos de listas priorizadas	Implementación o programación	Desarrollador backend
21	TE #13127: Administrar Microplanificacion	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
22	TE #13125: CRUD Planillas Presupuestos por Gobernación	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
23	TE #13151: Reunión Planificación Hambre Cero MITIC	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
24	TE #13168: Reunión MDS 29/05/2024	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
25	TE #13169: Desarrollo de Grupos de Proyectos	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
26	TE #13078: Menú Semanal	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
27	TE #13329: Reunión Planificación MITIC-MDS-MEC	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
28	TE #13327: Modelado de Plantilla para importación de listado de instiuciones	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
29	TE #13354: Carga de Recetas Oficiales según recetario proveído	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
30	TE #13630: Reunión Planificacion oficinas del MITIC martes 04/06/2024	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
31	TE #13631: Reunión Planificación oficinas del MITIC martes 04/06/2024	Análisis de requerimientos	Analista Funcional

32	TE #13357: Limpieza parseo e importación de tabla Jurisdicciones proveídas por MEC.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
33	TE #13373: Modelado Planilla General del proyecto	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
34	TE #13412: Instalación del sistema en un dominio público	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
35	TE #13632: Reunión planificación h0 oficinas MITIC viernes 07/06/2024	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
36	TE #13633: Reunión planificación h0 oficinas MITIC viernes 07/06/2024	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
37	TE #13634: Reunión planificación h0 oficinas MITIC viernes 07/06/2024	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
38	TE #13454: Desarrollo de .pdf oficial del proyecto de alimentación	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
39	TE #13455: Integración menú ciclico a proyecto	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
40	TE #13374: Calculo de Planilla de Insumos	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
41	TE #13480: Modificación según nueva estructura y corrección pantalla, gobernación, presupuesto por gobernación y auditoria	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
42	TE #13506: Craga de proyectos Oficiales 77 distritos priorizados	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
43	TE #13626: Reunión de Coordinación MITIC MDS viernes 14/06/2024	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
44	TE #13627: Reunión de Coordinación MITIC MDS 14/06/2024	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
45	TE #13628: Reunión de Coordinación MITIC MDS 14/06/2024	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
46	TE #13625: Modificaciones en Menú de Recetas.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
47	TE #13656: Proyecto. Fusión y cambio de estado.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
48	TE #13657: Aprobaciones. Módulo de aprobaciones y Dictamen Nutricionista	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
49	TE #13658: Aprobaciones. Resolución CONAE	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
50	TE #13659: Formateo, parseo e inserción de nuevos datos Matriculados 2024 a la fecha 20/06/2024	Implementación o programación	Desarrollador backend
51	TE #13665: Reunión planificación hambre oficinas MITIC viernes 21/06/2024	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
52	TE #13666: Reunión planificación hambre oficinas MITIC viernes 21/06/2024	Análisis de requerimientos	Analista Funcional

53	TE #13668: Proyecto. Crear nuevos tabs de requerimientos, control de calidad y modalidad de servicio.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
54	TE #14008: Pantalla de aprobaciones nueva funcionalidad	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
55	TE #14013: Pantalla Proyecto. Nuevas funcionalidades	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
56	TE #14020: 1 Módulo Matriculados. Migrar de modulo microplanificacion a matriculados.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
57	TE #14009: Gobernaciones. Sección para adjuntar archivos de nutricionista, resoluciones.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
58	TE #14062 Usuario. Relacionar con Gobernaciones	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
59	TE #14088. Aprobaciones. Descarga/Subida de archivos. Cambios de estados	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
60	TE #14089. Acciones por rol	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend

Evidencia de entrega de Código Fuente

El código fuente fue levantado en el repositorio habilitado por el MITIC en la rama preparada para la TE 1.



Anexos

A este informe final se adjunta la siguiente documentación complementaria:

1) Informe de Ejecución de TE 1 versión 2

Firmado digitalmente por
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
Fecha: 2024.07.29 16:19:14
-04'00'