CHECK LIST 1

REQUISITOS BÁSICOS DE CONTROL PARA LA CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS EN LA MODALIDAD HHP.

EXPEDIENTE N°: 1000062001 ID: 6584 4196	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000029/033	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: DICIEMBRE/2023 - MEJORAS	CONTRATO N°: 8823/22

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CO	OBSERVACIÓN
1	Nota de Providencia de Pago de la UAC - especificar Expediente numero, montos, mes, año, tipo, etc. (para su remisión por las vias jerarquicas correspondientes) debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	NO MARCAR			
2	Nota de Presentación de la Empresa Contratiasta dirigido a la Ande, especificar mes, año, de certificación y tipo de trabajo, etc. Referencia: LPN, Contrato, Item y localidad.	✓	✓		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente **firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.**	✓	✓		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social **(IPS - Autenticado)** correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	✓	✓		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	✓	✓		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	✓	✓		LP-23002-22 N° 220348.
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	✓	✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	✓	✓		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	NO MARCAR	NO MARCAR		
11	**Anexo "O"** - Resumen Detalle de Facturación debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	✓		
12	**Anexo "P"** - Resumen de materiales proveídos debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	✓		
13	**Anexo "Q"** - Resumen de Transporte de Materiales debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	—	—		

CONTRATISTA

Representante tecnico:

Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL

Fecha: 30 /DIC 2023

ANDE

Control Final: Richard Ayala
Téc. Sup. de Obras Central
DR/DDC2

Firma:

Fecha: / / 15 MAR. 2024

ANDE

Jefe de la UAC: Lic. Reinecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Firma:

Fecha: / / 16 MAR. 2024

A: DR/CO

Esta Jefatura certifica que los datos consignados en esta planilla de **CONTROL (Check List 1)** fueron controlados y verificados por esta unidad, por tanto, se solicita proseguir tramite de norma para el pago.

ANDE - DR/CE

Jefe de División:

Firma:

Fecha: / / /

EXPEDIENTE ANDE 1000062001 creado correctamente el 12/03/2024 a las 10:04h (código interno de expediente 65846281-1000062001-65844196).Creado por: Ing. Cesar Zarate A SRL Cesar Andres Zarate Amarilla, documento de identificación 80081001-5 (RUC).

OBJETO DEL DOCUMENTO

OTROS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DE OBRA MEJORAS HHP1 CAPIATA - MES DE DICIEMBRE/2023 - LPN 1692/2021 CONTRATO 8823/2022.

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'CERTIF OBRA MEJORAS HHP1 - DIC 2023.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000062001 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente

ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=65846281-1000062001-65844196

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>

Enviado: martes, 12 de marzo de 2024 09:04
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000062001

ANDE

Generación de Expediente 65846281-1000062001-65844196

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000062001** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=65846281-1000062001-65844196

ING. CESAR ZARATE A SRL
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Tel/Fax: 595-21-559784.
Asunción – Paraguay.

Asunción, 12 de Marzo 2024.

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
ASUNCION – PARAGUAY.
ATT: Dpto. de Distribución Regional Central Capiatá.

REF: LPN ANDE No. 1692/2021 - Contrato 8823/2022.

De nuestra mayor consideración:

En respuesta a la Comunicación **ANDE DR/DDC6/81/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MEJORAS,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **DICIEMBRE/2023,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022.**
- **MES: DICIEMBRE - AÑO: 2023.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000631 – No. SAP 6404.**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: DICIEMBRE/2023.**
- **PLANILLA IPS: NOVIEMBRE/2023 (Autenticado).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: DICIEMBRE/2023.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Válidez: 24/03/2024).**
- **CTA. CTE. BANCO No. 16-23-50531107 (Banco Continental SAECA).**

Una vez concluidas las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con el Ing. Cesar Zarate (Telef: 0981-573594, Fax 021-559784, Correo Electrónico coelpa77@hotmail.com), para la emisión y entrega de la FACTURA LEGAL correspondiente.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad de saludarles muy atentamente.

ING. CESAR ZARATE A. SRL

ING. CESAR ZARATE A SRL.
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Telef / Fax: 021-559784.
ASUNCION – PARAGUAY.

Cc: Archivo: 01.

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/CS ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACS ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC8 ☐ DR/DDC10
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ OTROS
Firma:.....

CORRESPONDE EL PAGO

...do Viveros

REF.: Exp. N°: 1000062001 ID 65844196

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CO, salvo mejor parecer. Atte

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
15 MAR. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6
15 MAR. 2024

A DR/CO: Ruego trámite favorable para el pago.
Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
18 MAR. 2024

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**:1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING. CESAR ZARATE A S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8823/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **diciembre/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 99.405.813.- (Guaraníes: Noventa y nueve millones cuatrocientos cinco mil ochocientos trece.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	**MONTO GS.**	**CONCEPTO**
001-001-000000	79.518.965.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	19.886.848.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**99.405.813.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Policarpo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....18 MAR. 2024.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo N° 366 c/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

N° 001- 001- 0000631

Fecha de Emisión: Asunción, 08 Marzo 2024 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión N°

Dirección: Av. España 1268 - Asunción. Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA MEJORAS HHP1 - DICIEMBRE/2023				79.518.965
		MATERIALES MEJORAS HHP1 DICIEMBRE/2023				19.886.848
		LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - ITEM 5 HHP1 CAPIATA - DICIEMBRE/2023				
		No. SAP: 6404.				
SUB TOTALES:						99.405.813

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6
FIRMA: [signature]
CORRESPONDE AL PAGO DE: Noventa y nueve millones cuatrocientos cinco mil ochocientos trece xx
VºBº JEFATURA: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura — MAR. 2024

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE GUARANIES # — 99.405.813 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 9.036.892	TOTAL IVA: 9.036.892 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - México N° 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - N° 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " 01 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1692/2021

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad: HHP 1

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 951500

Mes/Año: dic-23

ÍTEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0590/2023	4.493	1,2000	0,0000	0,2490	0,0000	0,0000
2	0593/2023	4.499	1,2000	0,0000	0,2490	0,0000	0,0000
		Total =	2,4000	0,0000	0,4980	0,0000	0,0000

Total HHP:	2,8980
Total Mano de Obra G.:	2.757.447
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	230.521
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	2.987.968

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Rodecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: 30 DIC 2023	Fecha de Aprobación: 18 MAR. 2024

ANEXO " 01 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1692/2021

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad: HHP 1

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 951500

Mes/Año: dic-23

ÍTEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP) ☒	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP) ☐	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1) ☐
1	0540/2023	4.365	0,7500	2,5356	0,4995	3,7702	0,0000
2	0552/2023	4.391	0,0000	0,0000	0,0000	7,2147	0,9990
3	0555/2023	4.377	0,0000	0,0000	0,0000	5,1618	3,3120
4	0556/2023	11.839	0,0000	0,0000	0,0000	1,9920	0,3330
5	0559/2023	4.432	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6	0581/2023	4.473	0,0000	0,0000	0,0000	43,1290	1,7280
		Total =	1,9500	2,5356	0,4995	61,2677	6,3720

Total HHP:	72,6248
Total Mano de Obra G.:	69.102.497

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	102.286
Total Reajuste con IVA G.:	7.428.500
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	19.886.848
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	96.417.845

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Rudecindo Vivens, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: 30 / DIC / 2023	Fecha de Aprobación: ... / ... / 18 MAR. 2024