**ANEXO 001 – AA**
Presentación Pedido de Pago – **EMPRESA FISCALIZADORA**

Asunción, 23 de julio del 2024

NOTA N°: **357-24**

Señor:
**Ing. Claudia Centurión,** Ministra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

**Ref.** LLAMADO MOPC Nº 86/2021 CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 59/2022 "SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL LOTE 3 DE LAS OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO PR-LII64 – REGION ORIENTAL ID Nº 401.922.

**Asunto:** Solicitud de Pago de Certificado Nº 22 – Marzo 2024. CM Nº 1

De nuestra consideración,

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago correspondiente al Certificado Nº 22 por el mes de marzo/2024 CM Nº 1 de la etapa Puesta a Punto.

El monto solicitado asciende a la suma de **Gs. 208.430.065.-** (Guaraníes doscientos ocho millones cuatrocientos treinta mil sesenta y cinco). IVA Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL INFORME | Solicitud de Pago de Certificado Nº 22 – Marzo 2024 CM Nº 1 – Puesta a Punto |
| EMPRESA FISCALIZADORA | CIALPA S.A |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION | 2505/2019 |
| NUMERO DE CONTRATO | 59/2022 |
| FECHA DEL CONTRATO | 04 de abril el 2022 |
| ORDEN DE PROCEDER | 15 de Junio del 2022 |
| % AVANCE FISICO FINANCIERO | N/A |
| PLAZO DE EJECUCION | 72 Meses |
| MONTO DEL CONTRATO + CONVENIO MODIF. Nº 1 | Gs. 11.465.624.796.- (Guaraníes once mil cuatrocientos sesenta y cinco millones seiscientos veinticuatro mil setecientos noventa y seis) |
| CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 | Gs. 886.088.696.- (Guaranies ochocientos ochenta y seis millones ochenta y ocho mil seiscientos noventa y seis) |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Fondo Externo - BID |

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las clausulas contractuales. Los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y esta Consultora, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan (  ) hojas foliadas con las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular le saludo muy atentamente.

**Ing. Amílcar G. Troche E.**
**Representante Legal**

**Dirección: México Nº 707 c/ L.A. de Herrera – 1º Piso**
**Teléfonos: +595 21 447 357 / 498 478**
**E-mail: cialpasapy@gmail.com**
**Asunción – Paraguay**

**ANEXO 001 – AA**
Presentación Pedido de Pago – **EMPRESA FISCALIZADORA**

**Descripción de la Obra:** LLAMADO MOPC Nº 86/2021 CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 59/2022 "SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL LOTE 3 DE LAS OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO PR-LII64 – REGION ORIENTAL ID Nº 401.922.

**Empresa:** Consultora de Ingeniería Alto Paraguay S.A (CIALPA S.A)

**Monto Solicitado:** **Gs. 208.430.065.-** (Guaraníes doscientos ocho millones cuatrocientos treinta mil sesenta y cinco). IVA Incluido.

**Fuente de Financiamiento:** Fondo Externo - BID

| | Recaudos Remitidos | Si | No | N/A | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nota de la Consultora | X | - | - | |
| 2 | Anexo 001 – B | X | - | - | |
| 3 | Factura Crédito (Numerada) | X | - | - | |
| 4 | Certificado de Obra Normal | - | - | X | |
| 5 | Certificado de Reajuste | - | - | X | |
| 6 | Acta de Medición por ítems de Obra | - | - | X | |
| 7 | Cronograma de Avance Físico financiero Aprobado | - | - | X | |
| 8 | Cronograma de Avance Físico Financiero Real | - | - | X | |
| 9 | Órdenes de Trabajo/Órdenes de Cambio/Acuerdos Suplementarios aprobados | - | - | X | |
| 10 | Copia de Contrato Protocolizado (para Anticipo) | - | - | X | |
| 11 | Certificado de Cumplimiento Tributario al día | X | - | - | |
| 12 | Informe de Verificación de Garantías | X | - | - | |
| 13 | Orden de Inicio o Proceder | - | - | X | |
| 14 | Calendario de Pago de Cuotas según Contrato | - | - | X | |
| 15 | Planilla de Certificación | X | - | - | |
| 16 | Decreto/Resolución que autoriza el contrato (para Anticipos) | - | - | X | |
| 17 | Facturas presentadas | - | - | X | |
| 18 | Poder legal otorgado por la Empresa a su representante (para Anticipos) | - | - | X | |
| 19 | Escritura de Constitución de la Empresa debidamente legalizado (para Anticipos) | - | - | X | |
| 20 | Evaluación de la Supervisión | - | - | X | |
| 21 | Formulario FC Nº 009 – Hoja de Costos de Inversión | X | - | - | |

**Observaciones Generales:**