70 (Setenta)

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SDC
MENCIA DE SANABRIA 458
Tel: 021- 303370

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
Certificado N°: 19
Mes/Año: Febrero/2022

FECHA DE CONTRATO:	02/07/2020
ORDEN DE INICIO:	13/08/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.769.695.179
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.046.664.697
PLAZO VIGENTE:	24 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 3.198.651.470
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 3.518.516.617

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	2.894.843.997
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	2.586.314.103
	3. Monto de los trabajos del mes	308.529.894
	4. Monto de las remuneraciones del personal del mes	300.604.394
	5. Monto de los gastos reembolsables del mes	7.925.500
	6. Certificado del mes	308.529.894

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	308.529.894
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	8.805.060
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	317.334.954
	5. Devolución de anticipo (10%)	-30.852.989
	6. Retención de garantía (5%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	-15.426.495
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	271.055.470
	9. Son guaranies: Doscientos setenta y un millones cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta	

ING. ALCIDES CÁCERES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SDC

ING. LUIS ANTONIO RAMON ESPINOLA GIMENEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

69 (Sesenta y nueve)

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SDC

MENCIA DE SANABRIA 458
Tel: 021- 303370

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
Certificado N°: 19
Mes/Año: Febrero/2022

FECHA DE CONTRATO:	02/07/2020
ORDEN DE INICIO:	13/08/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.769.695.179
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.046.664.697
PLAZO VIGENTE:	24 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 3.198.651.470
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 3.518.516.617

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	304.666.470
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	258.631.412
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	30.852.989
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	289.484.401
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	15.182.069
II	**REMUNERACION DE PERSONALES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	300.604.394
	2. Monto acumulado anterior	2.198.850.526
	3. Monto acumulado	2.499.454.920
III	**GASTOS REEMBOLSABLES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	7.925.500
	2. Monto acumulado anterior	387.463.575
	3. Monto acumulado	395.389.075
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
V	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	8.805.060
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	26.088.666
	4. Ajustes acumulados	34.893.726
VI	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	15.426.495
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	10.386.947
	3. Penalizaciones acumuladas	25.813.442
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	2.894.843.997
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	15.182.069
	5. Ajustes acumulados	34.893.726
	6. Retenciones acumuladas	0
	7. Penalizaciones acumuladas	25.813.442
	8. Monto total pagado hasta la fecha	2.919.106.350

ING. ALCIDES CACERES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SDC

ING. LUIS ANTONIO RAMON ESPINOLA GIMENEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC