CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 2194/2021
SIEMI S.R.L.

Asunción, 11 NOV. 2021

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN

EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 03 de noviembre del año en curso, según consta en el **Acta Nº 30,** ha resuelto: **AUTORIZAR** la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva de conformidad al Contrato Nº 60/2018 "SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA SITIOS NUEVOS Y REEMPLAZOS DE EXISTENTES – AD REFERÉNDUM", y sus Adendas Nºs. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, suscritos con la firma **SIEMI S.R.L.,** según documentos e informes obrantes en autos.

ING. SANTE VALLESE
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 18, incluida esta Providencia.

C.c.: Auditoría Interna

RECIBIDO
Sub Gerencia de Planificación 22-11-21

A:
DPC
DPTAC
DPPE
DPL ✓
S/C ✓
✓ Para su atención
Para su consideración
Para su informe
Para su conocimiento
Urgente
Obs.: Se adjunta Nota PD Nº 75
ADTD
Copia Personal
Fecha: 22 NOV 2021
EID
Ing. Josefina Acuña
Dpto. Planeamiento, Control y Administrativa SGP GT

22 NOV 2021
Asunción
DVOC
DVEC
Su atención
Su informe
Su conocimiento
URGENTE
Obs.
Ing. María Eugenia Valdez Benítez
Encargado Esp.
Dpto. de Infraestructura
COPACO S.A.

...ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios
...ndarles mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas
Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION

ACTA DE RECEPCION TECNICA DEFINITIVA

FECHA: 14 SEP 2021

CONTRATO Nº: 60/2018 Y SUS ADENDAS Nº 1 de fecha 20/12/2018, Nº 2 de fecha18/01/2019, Nº3 de fecha 04/06/2019, Nº 4 de fecha 04/06/2019, Nº 5 de fecha 17/09/2019 y Nº 6 de fecha 17/09/2019.-

FECHA DEL CONTRATO: 31 DE MAYO DE 2018.-

OBJETO: "SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA SITIOS NUEVOS EN REEMPLAZO DE LOS EXISTENTES – AD REFERENDUM".-

CONTRATISTA: SIEMI S.R.L.-

FECHA DE RECEPCION TECNICA PROVISORIA: 20 DE JULIO DE 2019.-

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 3.047.845.819 (Guaraníes Tres Mil Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Diez y Nueve) I.V.A INCLUIDO.-

MONTO EJECUTADO: Gs. 3.047.845.819 (Guaraníes Tres Mil Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Diez y Nueve) I.V.A INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION TECNICA DEFINITIVA SE EMITE HABIENDO CONCLUIDO EL 'SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA SITIOS NUEVOS EN REEMPLAZO DE LOS EXISTENTES" A SATISFACCION DE LA COMPAÑÍA.-

ING. NICANOR F. BAREIRO
Representante Legal
SIEMI S.R.L

Siemi S.R.L.
Servicio Integral de Ingeniería
Amancio González 129 c/ Avda. Fdo. de la Mora
Tels.: (595-21) 301 225/6 Fax: 301 295
RUC: 80001194-5
siemisrl@siemi.com.py
www.siemi.com.py

ING. TERESA CASTIÑEIRA
Administradora del Contrato Nº 60/2018
COPACO S.A

Ing. Teresa Castiñeira
Sub Gerente de Planificación - GT
COPACO S.A.