MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU
CONTRATISTA	ING. CIVIL CRISPIN RAMON MAZACOTTE FRETES
IDENTIFICACION DE LA OBRA	"CONSTRUCCION DE ORTAL DE ACCESO A LA COMPAÑÍA TAÑARANDY"
ID N°	474.319
PROCEDIMIENTO	MC.N. N°: 26/2025
FECHA	24/04/2026
FISCALIZACION	ARQ. DIEGO A. VALDEZ A.
UBICACIÓN	CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZU MISIONES
CONTRATO N°	26/2025

En cumplimiento con lo estipulado en el Contrato ***No. 26/2025 " CONSTRUCCION DE ORTAL DE ACCESO A LA COMPAÑÍA TAÑARANDY " CON ID Nro. 474.319*** con el objeto de proceder a la Recepción Provisoria de dicha Obra, se reúnen; el Jefe de Obras de la municipalidad de San Ignacio Misiones, el Sr Abdia Benítez, el Arq. Diego A. Valdez A. por la Fiscalización de Obras; y el Ing. Civil Crispin Ramon Mazacotte Fretes, en representación de la Empresa Contratista, habiéndose hecho una revisión minuciosa, se identificaron detalles que mejorar en la obra comprometida en este contrato cuya lista de correcciones y resalvas será entregada al contratista y formara parte de esta acta.

La fiscalización informa que las instalaciones eléctricas funcionan correctamente, y se procede a la inspección de obra, verificando que se encuentra **100% ejecutada con observaciones técnicas,** dejando constancia de que las mismas no comprometen la seguridad, funcionalidad y buena utilización de la Obra

Se anexa el listado de observaciones técnicas de los rubros ejecutados, estableciendo un plazo máximo de **treinta (30) días** para la corrección de estas; aclarando de que en caso de que no sean corregidas en dicho plazo, se procederá al cálculo de los descuentos a ser aplicados al Fondo de Reparo, hecho que se considerará como falta establecida en el Pliego de Bases y Condiciones. –

En razón a lo manifestado precedentemente se procede a otorgar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra contratada, aclarando que la suscripción de la presente acta se considera en el cronograma como corte administrativo para el cálculo de multas por retraso en la ejecución de obra.

Ing. Civil Crispin Mazacotte
Reg. Prof. 3188

Ing. Civil Crispin Ramon Mazacotte Fretes
Contratista

Arq. Diego A. Valdez A
Fiscal de Obra
Diego A. Valdez A.
Arquitecto
Mat. Prof. M.O.P.C. N°: 2005

Sr. Abdia Benítez
Jefe de Obras
Municipalidad de San Ignacio Guazú

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU
CONTRATISTA	ING. CIVIL CRISPIN RAMON MAZACOTTE FRETES
IDENTIFICACION DE LA OBRA	"CONSTRUCCION DE ORTAL DE ACCESO A LA COMPAÑÍA TAÑARANDY"
ID N°	474.319
PROCEDIMIENTO	MC.N. N°: 26/2025
FECHA	24/04/2026
FISCALIZACION	ARQ. DIEGO A. VALDEZ A.
UBICACIÓN	CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZU MISIONES
CONTRATO N°	26/2025

Se aclara que las Pólizas de Anticipo Financiero, Contra Daños a Terceros, Accidentes de Trabajo y Todo Riesgo, deberán estar vigentes hasta la corrección de todas las observaciones técnicas indicadas en el listado anexo, y la garantía de Fiel Cumplimiento hasta la Recepción Definitiva.

En prueba de **CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN**, suscriben el presente Acta las personas mencionadas, en cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto. -

Ing. Civil Crispin Mazacotte
Reg. Prof. 3168

Ing. Civil Crispin Ramon Mazacotte Fretes
Contratista

Arq. Diego A. Valdez A
Fiscal de Obra

Diego A. Valdez A.
Arquitecto
Mat. Prof. M.O.P.C. N°: 2005

Sr. Abdia Benitez
Jefe de Obras
Municipalidad de San Ignacio Guazú

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU
CONTRATISTA	ING. CIVIL CRISPIN RAMON MAZACOTTE FRETES
IDENTIFICACION DE LA OBRA	"CONSTRUCCION DE ORTAL DE ACCESO A LA COMPAÑÍA TAÑARANDY"
ID N°	474.319
PROCEDIMIENTO	MC.N. N°: 26/2025
FECHA	24/04/2026
FISCALIZACION	ARQ. DIEGO A. VALDEZ A.
UBICACIÓN	CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZU MISIONES
CONTRATO N°	26/2025

OBSERVACIONES

1. Mejorar terminación de revoque de viga específicamente la alineación de los vértices. -
2. Rellenar bien las rendijas de la mampostería del pilar de ladrillos a la vista
3. Mejorar la limpieza de ladrillos a la vista. –

OBSERVACION: Este listado no implica que la Rececpcion Definitiva de la obra este supeditada a solo a solucionar las resalvas indicadas, ya que la Recepción Definitiva se realizara luego de una inspección general en la Obra conjuntamente; el representante de la contratista, el Fiscal de obra y el jefe de Obras de la Municipalidad.

La contratista está obligada a comunicar a la Fiscalización cuando reparen todas las resalvas en la brevedad posible. La Fiscalización otorga un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha de la recepción provisoria. -

Ing. Civil Crispin Ramon Mazacotte Fretes
Contratista

Arq. Diego A. Valdez A
Fiscal de Obra
Diego A. Valdez A.
Arquitecto
Mat. Prof. M.O.P.C. N°: 2005

Sr. Abdia Benítez
Jefe de Obras
Municipalidad de San Ignacio Guazú