Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

Naranjal, 09 de septiembre de 2020

Señor
**Ing. Edoard Schaffrath**; Intendente
Municipalidad de Naranjal.
Presente:

INFORME TÉCNICO

Me dirijo a Usted y por su digno intermedio donde corresponda, para informarle sobre el estado actual de la Construcción de la Obra: ***PROFUNDIZACIÓN DE POZO ARTESIANO-.***

Siendo el Contratista la empresa **YGUAZÚ EMPRENDIMIENTOS S.R.L., RUC**: 80048259-0. SEGÚN el CONTRATO 10/2020 de fecha 17 de agosto de 2020 y documentos del Pliego del Llamado a según modalidad CONTRATACION DIRECTA N° 09/2020, adjudicado por *Resolución N° 265/2020 del 04 de agosto de 2020.-*

Precio total hasta la suma cincuenta y un millones ochocientos mil guaraníes (Gs. 51.800.000-) y con un plazo de construcción de 30 días a partir de la fecha del acta de inicio. -

**DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO**

1) La obra se desarrolla conforme a las especificaciones técnicas.

2) La obra se ha ejecutado en un 100 % de los rubros estipulados en el contrato. -

Sin otro particular. -

Es mi Informe

.....

***Ing. Alder Rios***
***Fiscal de obra***
***Municipalidad de Naranjal***

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

## Archivo Fotográfico

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra
Municipalidad de Naranjal