MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO Y MURO DE PIEDRA DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO CIRATY – I.D. N° I.D. N° 425823 – C.D. N°: 08/2023.-**

Fecha: 17 de abril 2023.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO Y MURO DE PIEDRA DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO CIRATY" con I.D. N° 425823.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 01.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. N° 2321
RUC: N° 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: "CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO Y MURO DE PIEDRA DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO CIRATY" - C.D. Nº 08/2023.- CERTIFICADO N° 01 17/04/2023 I.D. N° 425823

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	45	10.000	450.000	0	45	45	0	450.000	450.000
2	EXCAVACIÓN	M3	30	90.000	2.700.000	0	30	30	0	2.700.000	2.700.000
3	MAMPOSTERIA DE LADRILLO 0,15	M2	60	140.000	8.400.000	0	60	60	0	8.400.000	8.400.000
4	REVOQUE A LA LONA	M2	120	35.000	4.200.000	0	120	120	0	4.200.000	4.200.000
5	PISO DE HORMIGON SIMPLE	M2	36	120.000	4.320.000	0	36	36	0	4.320.000	4.320.000
6	TUBO DE H° A° 0,50 M	UN	15	450.000	6.750.000	0	15	15	0	6.750.000	6.750.000
7	CARTEL DE OBRA	UN	1	1.000.000	1.000.000	0	1	1	0	1.000.000	1.000.000
8	LIMPIEZA	GL	1	1.000.000	1.000.000	0	1	1	0	1.000.000	1.000.000
9	MARCACION Y REPLANTEO	M2	65	10.000	650.000	0	65	65	0	650.000	650.000
10	EXCAVACIÓN	M3	10	80.000	800.000	0	10	10	0	800.000	800.000
11	MURO DE PBC	M3	41	650.000	26.650.000	0	41	41	0	26.650.000	26.650.000
12	ZAPATA DE H°A°	M3	1,5	2.650.000	3.975.000	0	1,5	1,5	0	3.975.000	3.975.000
13	PILAR 40X40	Mililitros	10,2	300.000	3.060.000	0	10,2	10,2	0	3.060.000	3.060.000
14	CARTEL DE OBRA	UN	1	1.000.000	1.000.000	0	1	1	0	1.000.000	1.000.000
15	LIMPIEZA	GL	1	2.000.000	2.000.000	0	1	1	0	2.000.000	2.000.000
Precio Total					**66.955.000**				**0**	**66.955.000**	**66.955.000**

	Certificación anterior	0
	Certificación acumulada	66.955.000
	Certificación actual	**66.955.000**
	Retención por fondo de reparo 5 %	3.347.750
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**63.607.250**

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO INTENDENCIA

Lic. Agustín Orlando Espínola
INTENDENTE

SANEXPEDITO Consultora RUC 1513152-1

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0