CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA - CONSTRUCCIÓN EN GENERAL
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TALES COMO LADRILLOS, MADERA, EQUIPO SANITARIO
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES

CONSTRUCCIONES ENZO

de Enzo Julio Andrés Torales Insfrán

CEL.: (0971) 475 576 - Primero de Marzo c Yegros
Dpto. de Caaguazú - Coronel Oviedo - Paraguay

TIMBRADO Nº 16323675
Fecha Inicio Vigencia: 03/04/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2024
R. U. C. 6543877 - 9

FACTURA

Nº 001 - 001 - 0000254

Fecha de Emisión: 18-12-2023 | Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

R.U.C. / C.I. Nº.: 80026894-6 | Nota de Remisión Nº.:

Nombre o Razón Social: Instituto Nacional de Cooperativismo.

Dirección: Av. Fernando de la Mora 988 c/ Amancio Gonzalez | Tel. (021) 729-1800

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Servicio de Reparaciones mayores de				
	inmuebles s/ contrato Inicoop/UOC Nº 07/2023				
	de los Items 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,21				
	22,23,24,25,26,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,	397.614.669			397.614.669
	42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57				
	58,59,60,61,62,63,64,65,66,77,78,83,84,85,86				
	ID Nº 426.575				
SUB-TOTAL					397.614.669

TOTAL A PAGAR Trescientos noventa y Siete millones, seisientos catorce mil, seisientos sesenta y Nueve. — 397.614.669

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 36.146.788 TOTAL IVA: 36.146.788

ORIGINAL: Comprador
PRIMERA COPIA: Arch. Tributario
SEGUNDA COPIA: Contabilidad

Imprenta Gráfica de Clemente Martínez González - Hab. Nº 1321 - RUC: 3819516-0 - Cel.: 0971 - 285 146
Dr. Domingo Montanaro y P. Germendia - Dpto. de Caaguazú - Coronel Oviedo - Paraguay - Email: clemar2311@gmail.com
02 Tal. 50x3 del 0000201 al 0000300 - IV - 2023

ACTA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Asunción, a los 15 día del mes de Diciembre del año 2023, entre el Sr. Enzo Julio Andres Torales Insfran, representante de la Firma ENZO CONSTRUCCIONES y Lic. Silvio Rubén Fernández Molinas en representación del Instituto Nacional de Cooperativismo, se reúnen a fin de dejar constancia de la conformidad en la recepción de los siguientes Servicios que se detallan a continuación:

SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INCOOP/UOC N° 07/2023 ID N° 426.575					
N° de Orden	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	Metros cuadrados	1.450	Servicio de Pinturas - Exterior, aire luz y pasarela al Látex - BLOQUE A Y B	19.961	28.943.450
2	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	15.000	15.000
5	Metros cuadrados	56	Pintura de puertas y marcos - BLOQUE A Y B	41.300	2.312.800
6	Unidad	1	Mano de Obra	39.000	39.000
7	Metros cuadrados	1.650	Pintura caja de escalera - BLOQUE A Y B	16.864	27.825.600
8	Metros cuadrados	1	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	34.333	34.333
9	Metros cuadrados	135	Servicio de Pinturas - Pared del Quincho al látex - Quincho	16.864	2.276.640
10	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	15.000	15.000
11	Metros cuadrados	59	Servicio de Pinturas - Valla metálica del Generador - Quincho	24.091	1.421.369
12	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	15.000	15.000
13	Metros cuadrados	400	Servicio de Pinturas - Muralla al látex - Estacionamiento	19.961	7.984.400
14	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	20.000	20.000
17	Metros cuadrados	380	Servicio de Pinturas - Externo - Oficina Archivo, Servicios Generales y Transporte	16.864	6.408.320
18	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	17.667	17.667

Lic. Silvio R. Fernández
Jefe
Departamento de Servicios Generales

ENZO CONSTRUCCIONES
Enzo Julio Andres Torales Insfran
RUC: 5543877-9
Cnel. Oviedo Paraguay

MISIÓN: *"Somos una entidad técnica especializada, que por mandato legal regula y supervisa el sector cooperativo; salvaguardando sus intereses a nivel nacional, y contribuyendo al desarrollo sostenible del país"*
VISIÓN: *"Ser reconocida como una entidad pública independiente, transparente y confiable, con directivos y funcionarios íntegros y calificados, que utiliza tecnología eficiente e impulsa la estabilidad del sector Cooperativo"*

21	Metros cuadrados	3.700	Servicio de Pinturas - Exterior al látex - BLOQUE C	19.961	73.855.700
22	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	15.667	15.667
23	Metros cuadrados	400	Servicio de Pintura Texturado Muralla - Estacionamiento	37.858	15.143.200
24	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	24.333	24.333
25	Metros cuadrados	600	Servicio de Pintura Texturado - Exterior - BLOQUE A Y B	19.961	11.976.600
26	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	26.667	26.667
31	Metros cuadrados	20	Reparación de PARED de OFICINA de RUBRICA	55.066	1.101.320
32	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	60.000	60.000
33	Metros cuadrados	20	Reparación de PARED de OFICINA de MECIP	55.066	1.101.320
34	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	57.667	57.667
35	Metros cuadrados	600	Reparaciones mayores de Instalación de Media Sobra para estacionamiento	44.741	26.844.600
36	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	51.667	51.667
37	Metros cuadrados	400	Reparación de pared mamposteria estacionamiento	55.066	22.026.400
38	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	47.667	47.667
39	Unidad	4	Reparacion y corte de pilares de H°A°	413.000	1.652.000
40	Unidad	1	Mano de Obra	185.000	185.000
41	Metros cuadrados	8	Colocacion cimiento de PBC	454.300	3.634.400
42	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	226.667	226.667
43	Kilogramos/Metro lineal	12	Colacacion viga Encadenada inferior de H°A° Medida 15x30	96.366	1.156.392

Lic. Silvio R. Fernández
Jefe
Departamento de Servicios Generales

CONSTRUCCIONES
Germán Andrés Torales Ustáriz
RUC: 6543877-9
Cel. Oviedo Paraguay

44	Kilogramos/Metro lineal	1	Mano de Obra	75.000	75.000
45	Kilogramos/Metro lineal	8	Colocar Pilar de H°A°	82.600	660.800
46	Kilogramos/Metro lineal	1	Mano de Obra	73.333	73.333
47	Kilogramos/Metro lineal	34	Colacacion de mamposteria con varilla de 8mm cada 3 hiladas	27.533	936.122
48	Kilogramos/Metro lineal	1	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	21.000	21.000
49	Metros cuadrados	30	Colacacion de planchado de Hidrofigo de paredes	48.183	1.445.490
50	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	32.333	32.333
51	Metros cuadrados	30	Reparacion de pared incluyedo revoque fino filtrado (hidrofugo)	48.183	1.445.490
52	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	32.333	32.333
53	Unidad Medida Global	1	Servicio de Limpieza con retiro de escombros resultantes de mamposteria/pilares	1.376.666	1.376.666
54	Unidad Medida Global	1	Mano de Obra	676.667	676.667
55	Metros cuadrados	84	Cambio de vereda en frente del edificio a canto rodado en planta	41.300	3.469.200
56	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	41.000	41.000
57	Metros cuadrados	1.000	Pintura fachada delantera y lateral izquierdo del edificio con pintura al agua	24.091	24.091.000
58	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	20.000	20.000
59	Unidad Medida Global	75	Cambio de cañerias de baños	344.166	25.812.450
60	Unidad Medida Global	1	Mano de Obra	300.000	300.000
61	Unidad Medida Global	75	Reparaciones de Baños Bloques A,B, C- Archivo, Quincho (Provision y colocacion de juego de baños, cisternas y tapas	858.900	64.417.500

Lic. Silvio R. Fernández
Jefe
Departamento de Servicios Generales

CONSTRUCCIONES
Ing. Andrés Torales Isasi
RUC: 6543877-9
Ciudad Coronel Oviedo - Paraguay

62	Unidad Medida Global	1	Mano de Obra	633.333	633.333
63	Unidad Medida Global	2	Pintura de baranda de escalera Bloques A, B	1.032.500	2.065.000
64	Unidad Medida Global	1	Mano de Obra	700.000	700.000
67	Metros cuadrados	70	Adecuacion de parte frontal del Quincho con lona plastica transparente	102.666	7.186.620
68	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	66.667	66.667
77	Metros cuadrados	20	Reparacion de Humedad Quincho	55.066	1.101.320
78	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	53.333	53.333
83	Unidad Medida Global	1	Mantenimientos Puertas de vidrios y frenado	5.506.666	5.506.666
84	Unidad Medida Global	1	Mano de Obra	1.166.667	1.166.667
85	Metros cuadrados	750	Reparacion de cielo razo A-B	23.566	17.674.500
86	Metros cuadrados	1	Mano de Obra	18.333	18.333
Total					**397.614.669**
Son Guaranies: Trescientos noventa y siete millones seiscientos catorce mil seiscientos sesenta y nueve ----------					

No habiendo ninguna objeción de ambas partes, el presente documento se expide en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto para los fines que hubiere lugar, firmadas por los responsables de ambas partes.

Lic. Silvio R. Fernández.
Dpto. de Servicios Generales
INCOOP

Sr. Enzo Torales Insfran
Representante
ENZO CONSTRUCCIONES