SERVIAM

Fecha:	17 de enero de 2024
Responsable:	Ing. Hernán Olivera
Teléfono Móvil:	+595 986 895060
Encargado del Contratante:	Ing. René Miglio
Teléfono Móvil:	+595 985 813782

CERTIFICADO Nº 02 DIC-2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN R.U.C.: 80.000.004-8

ID437287. DEMARCACIÓN VIAL EN SECTORES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

Descripción	Unidad	Cantidades				Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)
		Contractual	Anterior	Presente	Acumulado		
Pintura Acrílica con máquina para sendas peatonales, bordes y ejes.	m2	1,034.60	1,742.16	-707.56	1,034.60	53,822	-38,082,294
Pintura Acrílica con máquina para cordones	m2	3,468.60	753.85	2,714.75	3,468.60	29,266	79,449,739
TOTAL PRODUCIDO CERTIFICADO Nº2 DIC-2023							41,367,445
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 0%							-
FONDO DE REPARO 5%							2,068,372
NETO A COBRAR EN CONCEPTO DE CERTIFICADO Nº2 DIC-2023							39,299,073

DEVOLUCION DE ANTICIPOS

DESCRIPCIÓN	MONTO (Gs.)	Anterior (Gs.)	Presente (Gs.)	Acumulado (Gs.)	SALDO (Gs.)
Presupuesto	157,196,289				
Anticipo 0%	-	-	-	-	-

DEVOLUCION DE ANTICIPOS

DESCRIPCIÓN	MONTO (Gs.)	Anterior (Gs.)	Presente (Gs.)	Acumulado (Gs.)
FONDE DE REPARO 5%	-	5,791,442	2,068,372	7,859,814

SERVIAM PARAGUAY S.A.

Ing. Hernán Olivera
Responsable Serviam Paraguay S.A.

Ing. René Miglio
MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

Scanned with CamScanner