INGENIERIA

-PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS.
- INSTALACIONES INDUSTRIALES, EDILICIAS Y RESIDENCIALES.
- MANTENIMIENTO Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL.
- MONTAJE DE TRANSFORMADORES.
- EXTENSION DE LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.
- SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.

NOTA DE PRESENTACION DE EXPEDIENTE

María Auxiliadora, 01 de Diciembre del 2020

Administración Nacional de Electricidad
Sección Servicio de Atención al Cliente "María Auxiliadora"
MESA DE ENTRADA
Nota DR / ARI7: 004 /21
Fecha: 05-01-21
Hora: 11:00 Firma:

Sres.: Ing. Félix Sosa Giménez
Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Presente:

Ref. LP N°:1547/2020, ID – 374119. "Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de contrato Abierto (HHP1 y HHP4). ITEM 96 – Colonias Unidas, en la Modalidad HHP4"

Atención: Agencia Regional Itapúa.

DE NUESTRA CONDIDERACION

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. Con el objeto de presentar nuestro Expediente de Mantenimiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica.

- LPN N°: 1547/2020
- TIPO DE TRABAJO: **OBRAS**
- CONTRATO N°: 8082/2020
- ITEM: 97 – HHP4
- MES: **NOVIEMBRE**
- SECCION SERVICIO ATENCION AL CLIENTE **MARIA AUXILIADORA**

Aguardamos la comunicación de aceptación o rechazo de nuestra carpeta para proseguir con los trámites de rigor.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Dustin Dickel Auler
DDA INGENIERIA

Escaneado con CamScanner

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 17.3 - MARIA AUXILIADORA

Hoja : 1/1

ANEXO " O "

- Mejoras -

MPRESA CONTRATISTA: DDA INGENIERIA de Dustin Javier Dickel ler

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente María Auxiliadora

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ARI7/1547/2020/2020/000097

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	375.000
Mes / Año :	11/2020

O.E.T. N°	HHP								
	M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
OET/DR/ARI7/1547/2020/2020/000234	0,0000	0,0000	0,0000	4,6620	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6620
OET/DR/ARI7/1547/2020/2020/000248	0,0000	0,0000	0,3000	4,6620	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9620
Total =	0,0000	0,0000	0,3000	9,3240	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,624000

Total HHP:	9,624000
Total Mano de Obra G.:	3.609.000
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.050.000
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**4.659.000**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Jorge F. Rojas Vigo
Sec. Proy. Control Proy y Redes
ANDE
23/02/2021

Ing. Ricardo Mandelli G.
Agencia Regional Itapúa
Jefatura DR ARI

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en IP: 10.2.14.135
Sistema SMOD

Impreso en Fecha/Hora: 23/02/21 2.04 PM
11683 - ROJAS VIGO, JORGE FEDERICO

Escaneado con CamScanner