DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ASUNCIÓN, **3 DE SETIEMBRE DE 2024**
(PARAGUAY)

SÍRVASE CITAR Nº P. 3249/2024

Señores
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Tte. Araújo Miño N° 107 esq. Avda. Sacramento
Asunción, Paraguay

Ref.: Licitación Pública Internacional ANDE BEI N° 1480/19 "Ampliación de la Subestación Caaguazú" - Contrato Nº 7992/2020.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, a los efectos de comunicar la ratificación como registro válido de eventos del Acta de Reunión N° 3, celebrada entre la contratante Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Representado por la Unidad Administradora de Contratos (UAC) y la contratista (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA).

Asimismo, les informamos de la suspensión del plazo de ejecución contractual comprendido entre el 06 de mayo de 2022 y el 27 de noviembre de 2023, fecha de emisión por parte de la DNCP del Código de Contratación, correspondiente al Convenio Modificatorio N° 1, equivalente a un total de 563 días calendario.

Por lo tanto, con la suspensión indicada precedentemente, la nueva fecha final del plazo contractual queda establecida el 24 de marzo de 2024.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

PRESIDENTE

Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ

TITO RONALD OCARIZ KRAUER

Firmado digitalmente por TITO RONALD OCARIZ KRAUER
Fecha: 2024.10.04 10:41:06 -04'00'

TOK/CA
GT
GT/DSE