COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA

CONTRATO Nº: 35/2021 **FECHA:** 18 JUL 2022

FECHA DEL CONTRATO: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.-

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EVENTOS TEMPORALES SOLICITADOS POR EL GOBIERNO – PLURIANUAL – LOTE Nº 1"

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.

PLAZO CONTRACTUAL: 90 (NOVENTA) DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.-

FECHA DE INICIO: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.-

FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL: 02 DE FEBRERO DEL 2022.-

FECHA DE FINALIZACIÓN REAL: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.-

MONTO DEL CONTRATO: GS. 287.454.782.- (GUARANIES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS), IVA INCLUIDO.-

MONTO EJECUTADO: GS. 287.454.782.- (GUARANIES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS), IVA INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 08 de abril de 2022 y a la Nota de Remisión Nº 001-001-0005355 de fecha 11 de noviembre de 2021.

FLYTEC COMPUTERS S.A.
CONTRATISTA

FLYTEC COMPUTERS
RUC 80032314-9

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Gerente de Planificación – Adm. Del Contrato
COPACO S.A.