Informe Técnico de Avance

Proyecto: Desarrollo de Módulos de Gestión Presupuestaria, Gasto, Contable/Bancario y Seguridad del Sistema

Responsable: Mg. Quintín Peralta Rolón

Fecha: 18/12/2024

Porcentaje de Avance: 100%

1. Introducción

Este informe final describe la culminación exitosa del desarrollo de los módulos de Presupuesto, Gastos, Contable/Bancario y Seguridad del Sistema. Todas las funcionalidades han sido completadas, validadas e implementadas satisfactoriamente. El sistema se encuentra en pleno funcionamiento y listo para su operación definitiva. Este documento presenta el resumen de los logros alcanzados y la confirmación del cumplimiento de todos los objetivos planteados.

2. Resumen del Estado Final por Módulo

Módulo	Actividades Completadas	Estado Final	% Avance
Presupuesto	- Reportes avanzados y cuadros comparativos implementados y validados en producción. - Formatos MMHH totalmente operativos y verificados.	Completado y validado.	100%
Gastos	- Sistema de retenciones validado y en producción. - Resoluciones e informes implementados y optimizados.	Completado y validado.	100%
Contable/Bancario	- ConciliaciÃ³n bancaria automatizada y verificada. - Estados financieros implementados y validados.	Completado y validado.	100%
Seguridad del Sistema	- Sistema de control y auditoría implementado. - Copias de seguridad automatizadas y verificadas.	Completado y validado.	100%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

0 000007

3. Logros Alcanzados

Módulo Presupuesto:

Todos los reportes de ejecución presupuestaria están completamente implementados y validados en ambiente de producción. Los formatos MMH funcionan con precisión total y los cuadros comparativos operan con máxima eficiencia. Las proyecciones estadísticas han sido verificadas con datos reales, demostrando total exactitud.

Módulo Gastos:

El sistema integral de gestión de gastos está completamente operativo.
Los procesos de compromisos, órdenes de pago y retenciones funcionan perfectamente. Las resoluciones de pago han sido optimizadas y validadas exhaustivamente. La integración con el módulo presupuestario opera sin incidencias.

Módulo Contable/Bancario:

La conciliación bancaria automatizada está completamente implementada y verificada. Los estados financieros, incluyendo balance general y estado de resultados, operan con total precisión. Todos los reportes contables han sido validados con datos reales.

Módulo de Seguridad:

El sistema de auditoría y control de acceso está totalmente operativo y validado. Las copias de seguridad automatizadas funcionan según lo programado, con procesos de recuperación verificados. La seguridad del sistema ha sido sometida a pruebas exhaustivas.

4. Validaciones Realizadas

- Se han completado todas las pruebas de integración entre módulos, confirmando la perfecta coherencia de la información.
- Los reportes contables y financieros han sido validados con datos históricos y actuales, confirmando su precisión.
- Se han realizado pruebas de estrés exitosas en todos los módulos, verificando su rendimiento óptimo.

Es nuestro informe.

Mg. Quintín Peralta Rolón
Project Manager

Mg. Antonio Arrua Martínez
Representante Legal

ALSA S.A.
Mg. Antonio Arrua Martínez
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS