REGULARIZACIÓN CON MICROAGLOMERADO EN FRÍO UNA CAPA - AVENIDA MARCIAL SAMANIEGO - BELLA VISTA

CONTRATISTA : TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

FECHA DE PRESENTACIÓN	18/12/2023
FECHA DE INICIO	1/12/2023
PLAZO INICIAL	30 días
DÍAS DE LLUVIA	-
PLAZO PRORROGADO	
DIAS TRANSCURRIDOS	18 días

CERTIFICADO N° 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES			MONTOS		
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Limpieza de la zona a intervenir	m2	25.900,00	1.280	33.152.000	-	25.900,00	25.900,00	-	33.152.000	33.152.000
2	Microaglomerado en Frio una capa	m2	25.900,00	18.117	469.230.300	-	25.900,00	25.900,00	-	469.230.300	469.230.300
3	Limpieza final de obra	m2	25.900,00	726	18.803.400	-	25.900,00	25.900,00	-	18.803.400	18.803.400
TOTAL CONTRATO					**521.185.700**						

Total certificación	-	**521.185.700**	521.185.700
Deducción de anticipo 20%		-	-
Retención fondo de reparo 5%		26.059.285	26.059.285
Total Neto a cobrar	-	**495.126.415**	**495.126.415**

Son Guaranies: **Cuatrocientos Noventa y Cinco Millones Ciento Veinte y Seis Mil Cuatrocientos Quince.....**

Ing. Víctor Aquino,
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Representante Técnico

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
1918
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Ing. René Ayala
Director de Dpto. de obras
Municipalidad de Bella Vista

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

ACTA DE MEDICION

En la localidad de Bella Vista, a los 18 días del mes de diciembre del año 2023, se reunen los representantes de la Fiscalización de Obras y de la Empresa Contratista **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA**, a los efectos de realizar las mediciones del Certificado de Obras Nº 01, correspondiente de las Obras de REGULARIZACIÓN CON MICROAGLOMERADO EN FRÍO UNA CAPA - AVENIDA MARCIAL SAMANIEGO - BELLA VISTA

OBRAS DE REGULARIZACIÓN CON MICROAGLOMERADO EN FRÍO UNA CAPA - AVENIDA MARCIAL SAMANIEGO - BELLA VISTA

UBICACION: Municipio de Bella Vista.

PLANILLA 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Limpieza de la zona a intervenir	m2	25.900,00	-	25.900,00	25.900,00
2	Microaglomerado en Frio una capa	m2	25.900,00	-	25.900,00	25.900,00
3	Limpieza final de obra	m2	25.900,00	-	25.900,00	25.900,00

Ing. Victor Aquino
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Representante Técnico

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA • DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS • 1919

Ing. René Ayala
Director de Dpto. de obras
Municipalidad de Bella Vista

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC Nº 1.886