Luque, 29 de octubre de 2022.

# ORDEN DE INICIO

***CONSTRUCTORA FENAR***
***Sr. Nery Passi Rumich Ayala***
***CONTRATISTA.***
**Presente.**

La Dirección de Obras Publicas de la Municipalidad de Luque, se dirige a Usted, a fin de comunicarle sobre la orden de inicio de Los trabajos conforme el siguiente llamado:

LCO N° 02/2022 CON ID N° 415176 - PAVIMENTO DE H° A° EN BOCA CALLES EN VARIOS PUNTOS ESPECIFICOS - SOBRE LA CALLE RCA DE COLOMBIA Y CAP. INSFRAN, AVDA. ITA YBATE ESQ NANAWA, CALLE AMERICA, CALLE ALBERDI - CIUDAD DE LUQUE

Que, conforme al Contrato Nº 80/2022 Firmado en fecha 28 de Octubre en su Art. Nº 7 Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra (Art. 37 inc. d) de la Ley Nº 2051/03) El periodo de construcción de la obra es de 90 días (noventa) días calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalización detallados en la ofertas adjudicada LCO N° 02/2022 CON ID N° 415176 - PAVIMENTO DE H° A° EN BOCA CALLES EN VARIOS PUNTOS ESPECIFICOS - SOBRE LA CALLE RCA DE COLOMBIA Y CAP. INSFRAN, AVDA. ITA YBATE ESQ NANAWA, CALLE AMERICA, CALLE ALBERDI - CIUDAD DE LUQUE.

| PLAZO DE EJECUCION (DIAS) | FECHA FIRMA DEL CONTRATO | ENTREGA DE ORDEN DE INICIO | FECHA FIN PLAZO DE EJECUCION CONFORME RECEPCION DE ORDEN DE INICIO | DIAS RESTANTES PARA LA EJECUCION CONFORME AÑO FISCAL 2022 - QUEDAN |
|---|---|---|---|---|
| **90** | 28/10/2022 | **29/10/2022** | **31/12/2022** | **63** |

Las indicaciones serán conforme a las órdenes de esta Direccion de Obras Publicas en Coordinación con la fiscalización a cargo del Ing. Benigno Ramírez Jefe de Obras Públicas.

Los trabajos se deben iniciar dentro del plazo de 5 días a partir de la firma del contrato Nº 80/2022 en fecha 28 de octubre de 2022.

**Atte.**

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

.....
***Arq. Adrián González***
***Director de Obras Públicas Municipales.***

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS *

**Recibido por:** Nicolás Rumich
**Fecha:** 29/10/22

PROCESADO