MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Certificado de Obra N° 01 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: Municipalidad de San Critóbal

CONTRATISTA: SILVANO JACO SCHNEIDER, DOMICILIADA EN SAN CRISTOBAL, ALTO PARANA – REPUBLICA DEL PARAGUAY. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SR. SILVANO JACO SCHNEIDER, CON C.I. N°: 7.018.671.-

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – CAMINO A LA LOCALIOAD DE FITIÑA – ID N°: 384.440".-

Fecha: 23 / 10 / 2.020.-

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION N° 14/2020 - CONTRATO N° 21 / 2.020. - C.C.: C0-30163-20-191544.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Movilización y Desmovilización: Provisión de cartel de Obras	gl	1,00	800.000	800.000		1,00	1,00	100,00%	0	800.000	800.000
2	Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación	m^2	666,00	1.000	666.000		666,00	666,00	100,00%	0	666.000	666.000
3	Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m^2	666,00	1.800	1.198.800		666,00	666,00	100,00%	0	1.198.800	1.198.800
4	Cordón de piedra, tipo escondido	ml	190,00	20.000	3.800.000		190,00	190,00	100,00%	0	3.800.000	3.800.000
5	Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada y enripiado con una mezcla de tierra colorada y piedra trituturada VI.	m^2	666,00	35.000	23.310.000		666,00	666,00	100,00%	0	23.310.000	23.310.000
6	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1,00	225.200	225.200		1,00	1,00	100,00%	0	225.200	225.200
COSTO TOTAL					30.000.000					0	30.000.000	30.000.000
										0,00%	100,00%	100,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	30.000.000	100,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional S%	1.500.000	
Total a Cobrar	28.500.000	

Son Guaraníes: Veintisiete Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Ciento Cuarenta.-

CONTRATISTA

Silvano J. Schneider
Ruc: 7018671-5
0983 294667

Ing. Cesar Cristaldo
C C/E Global Ingeniería
FISCAL DE OBRAS

INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL