Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2000550/2021

a ciudad de Villa Elisa a los 30 días del mes de Diciembre de 2021 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos TROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes /icios solicitados.

trato Petropar:	PR/DL/0461/19	**Solped Nro.:**	3000000457
AC:	372383	**Contrato SAP Nro:**	4900000050
:	0293/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500004948
	LP-25006-19-184195	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2021
Licitación:	3000000457	**Adenda:**	No
Resolución:	PR/PS/1075/19	**Adjudicado a:**	SENA INGENIERIA S.R.L.

procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

m	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fech Conta O.S
	1000000717	9100090	SERVICIO ELECTROMECANICO TERCERIZADO	1	440.000.000	440.000.000	5000055268	31.12.2021	30.12.2
al IVA Incluido Gs.						**440.000.000**			

servación:

APLICA MULTA

al a pagar Iva Incluido Gs: 440.000.000 (guaraníes cuatrocientos cuarenta millones)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Hilario Cabrera Gte. de Mant. de Planta PETROPAR		Ing. MDE César Sena Gerencia General Sena Ingenieria S.R.L.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

SENA INGENIERIA S.R.L
PROYECTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES
Eladio Martínez N° 930 Casi María Auxiliadora Ñemby – Py
Telefax: 021-962007
e-mail: senaingenieriasrl@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE OBRAS

En la ciudad de Ñemby, Rca. del Paraguay, a los 31 días del mes de diciembre del año 2021, en el inmueble propiedad de **PETROPAR**, (en adelante La Comitente), sito en Avenida Río Paraguay y Defensores de Chaco, ciudad de Villa Elisa se reúnen los representantes de la Comitente por una parte y por la otra representantes de la empresa **SENA INGENIERIA S.R.L** -(en adelante La Contratista) con domicilio en Eladio Martínez N° 930 casi María Auxiliadora de Ñemby – Py, a fin de labrar acta de recepción final de la obra denominada: **MONTAJE DE BARRERA RUTERA. ACCESO A MUELLE** que fueron ejecutadas en cumplimiento a lo solicitado por la Comitente y aceptado según Propuestas técnicas económicas: **AI_3101_46_2 - ORDEN DE SUMINISTRO N.º 4500004948**

Queda establecido que este documento no releva al contratista de las responsabilidades adquiridas y establecidas en el citado orden de pedido.

No habiendo otro asunto que tratar previa lectura se aprueba y firma este Acta en prueba de conformidad de las partes del mismo alcance.

.....
FIRMA DEL CLIENTE
ACLARACION: .....
CARGO: .....
FECHA DE RECEPCION: .....

Ing. LIRIEN GONZALEZ B.
Jefe Dpt. de la Unidad de Proyectos Electromecánicos
PETROPAR

.....
JEFE DEL DPTO DE INGENIERIA
SENA INGENIERIA SRL

Ing. MDE César Sena
Gerencia General
Sena Ingenieria S.R.L.

.....
GERENTE GENERAL
SENA INGENIERIA SRL