BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
Departamento de Logística

DL.DS.ST. N° 50 /2020
Fecha: 12/08/2020

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES

REFERENCIA	FAC-0267-2020-000118 EXP-0000-2020-006727		
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	DIESA S.A.		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	ADQUISICION DE VEHÍCULOS DEL BCP		
CONTRATO N°	38/2019	FECHA:	29/11/2019
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	*El plazo de vigencia del Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales*		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	60 DÍAS CALENDARIO		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	N° 025-001-00004444 FECHA: 04/03/2020. N° 025-001-00004445 FECHA: 04/03/2020.		

DETALLE DE LA PROVISIÓN:

Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA incluido
1	Vehiculo de 4 puertas motor 100% electrico	1	Gs 198.000.000	Gs 198.000.000
1	Vehiculo de 4 puertas motor 100% electrico	1	Gs 198.000.000	Gs 198.000.000
TOTAL GENERAL				**Gs 396.000.000**
SON GUARANIES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES				

En relación al cumplimiento del plazo de prestación del servicio señalamos que los equipos (los dos vehículos y el cargador), fueron recibidos, conforme a las condiciones técnicas estipuladas en el PBC, en el plazo contractual (28.01.2020), no así las documentaciones requeridas, que fueron entregadas en su totalidad el 1.07.2020, habiendo incurrido en 155 días de retraso, 43 de los cuales son imputables al proveedor y 112 a motivos de fuerza mayor, por lo que corresponde aplicación de multa conforme al siguiente detalle:

FECHA DE ENTREGA TOPE	MULTA DESDE HASTA		MONTO FACTURA	DIAS DE ATRASO	PORCENTAJE DE MULTA	MULTA POR DIA	TOTAL
28/01/2020	29/01/2020	11/03/2020	Gs 198.000.000	43	0.333%	Gs 659.340	Gs 28.351.620
28/01/2020	29/01/2020	11/03/2020	Gs 198.000.000	43	0.333%	Gs 659.340	Gs 28.351.620
					TOTAL DE MULTA		Gs 56.703.240

WALTER RAMOS
Sección Transporte
Jefe

SARA MIRANDA
Departamento de Logística
Directora