# ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la ciudad de Luque a los 26 días del mes de diciembre del año 2023, se procede a dar constancia del término de los trabajos de la obra: **"PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS TRAMO 3 - ETAPA 1 - ETAPA 2"**, correspondientes al **CONTRATO DE OBRA Nº 38/2023** firmado entre la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE** y la empresa **"CONSTRUCTORA FENAR"**, responsable de la ejecución de los trabajos.

Por ello, se da fe del avance general del 100% sobre el monto total del contrato, por parte de la Municipalidad de Luque como ente fiscalizador a pedido del contratista **"CONSTRUCTORA FENAR"**.

Hasta la Recepción Definitiva el contratista se compromete a realizar los trabajos de reparaciones necesarias referentes a su obra, entendiendo que tiene la responsabilidad de terminación, durante el periodo de garantía, hasta la recepción definitiva de los trabajos, esto sin excusar a la misma de las responsabilidades descritas en la cláusula **GARANTIA DECENAL** de los **ASPECTOS GENERALES** del contrato.

En prueba de conformidad de ambas partes, se firman dos copias de un mismo tenor en total acuerdo entre el representante de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

**Arq. Vanessa Benitez**
**FISCALIZADORA**
Arq. Vanessa Benitez
Fiscal de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

**Representante Empresa**
CONSTRUCTORA FENAR
Nery Tassi Rumich A.

**Arq. Adrián González**
Director De Obras Públicas
**MUNICIPALIDAD DE LUQUE**

PROCESADO

PROCESADO