EXCELSIS

Asunción, 01 de junio de 2022

Señores
**Administración Nacional de Electricidad (ANDE)**
**Atención: Ing. Jorge Barrios**
**Oficina de Coordinación y Control de Gestión**
**Dirección de Gestión Regional**
Presente

**Ref.: SOLICITAR PRÓRROGA EN LA ENTREGA DE BIENES POR FUERZA MAYOR LPN ANDE No. 1660/2021 "ADQUISICIÓN DE TERMINAL PORTÁTIL INDUSTRIAL – TPL's" ID 391.935 – CONTRATO 8549/2021**

Por la presente tengo bien dirigirme a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar con motivo de un evento de fuerza mayor, una prórroga en los plazos de entrega inicialmente previstos para los equipos **Terminal portátil industrial (TPL's) de la marca UNITECH**, que a la fecha se encuentran pendientes de entrega.

En ese sentido y con el objeto de cumplir con las responsabilidades contractuales asumidas referente al plazo de entrega previsto en el **contrato N° 8549/2021** del 9 de diciembre de 2021, y en nuestro carácter de contratista deseamos informar que el fabricante UNITECH, ha puesto a conocimiento de Excelsis S.A., nota mediante, que debido a las consecuencias del coronavirus en Asia y en Estados Unidos, la provisión de los componentes que se usan en la fabricación de los productos de tecnología por parte de los proveedores aún no está completamente normalizada, por esta razón, la entrega de los equipos de unidades de dispositivos móviles de captura se está viendo retrasada. Adjuntamos nota del Proveedor donde manifiesta lo mencionado anteriormente.

Por los hechos expuestos, nos vemos en la penosa necesidad de solicitar una prórroga de 90 (noventa) días en la entrega de bienes objeto del contrato N° 8549/2021.

Vale mencionar que ésta es una situación imponderable y que escapa a nuestro control y voluntad, por lo que se ha configurado el supuesto de Fuerza Mayor contemplado en nuestra legislación como eximente de responsabilidad.

A la espera de contar con vuestra colaboración y una favorable respuesta, hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Lic. Patricia González
Gerente Administrativa
EXCELSIS S.A.

unitech

Cypres CA, 31 de Mayo de 2022

Señores EXCEISIS S.A.

Atención: Osvaldo Gaona

c.c.: Walter Blasón

Por medio de la presente informamos que debido a los acontecimientos de público conocimiento y por las consecuencias del coronavirus en Asia y en Estados Unidos, la provisión de los componentes, que se usan en la fabricación de los productos de tecnología, por parte de los proveedores aún no está completamente normalizada.

Es por este motivo, que se verá retrasada la entrega de partida de equipos correspondientes a la licitación de unidades de dispositivos móviles de captura de datos Unitech adjudicada de ANDE.

Estimamos que el plazo de abastecimiento en el depósito de Unitech en California será fines de Agosto, contando Excelsis en Paraguay con los mismos en el mes de Septiembre.

Estaremos gestionando la mejora de estos plazos y los mantendremos al tanto ante cualquier eventual cambio.

Desde ya les agradecemos que sigan confiando en Unitech.

Por cualquier duda o información adicional, me encuentro a disposición.

Cordialmente,

Lara Sedeño
Territory Manager South America
laras@latin.ute.com