Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Original 1

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS Nº 015/2022

PROVEEDOR: "COPESA CONSTRUCCIONES S.A."		
CONTRATO Nº: 001/2022		
FRENTE: ☐ Administración Central	☐ Fábrica Villeta	☒ Fábrica Vallemí

A los siete días del mes de Junio del año dos mil veintidós los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción Parcial del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Ítem/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (Nº/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	1	Por Remisión **(Bolsas):** 140.013 **TOTAL (Bolsas): 140.013**	**DP Nº 045 /2022** de fecha 06/06/2022.	Inicio: 03/05/2022. Culminación: 31/05/2022.
Observaciones:				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración:

LIC. MARCIANO ACOSTA A. Jefe Int. Dpto. Logística INC Vallemí

Jefatura Área Requirente
Aclaración:

LIC. MARCIANO ACOSTA A. Jefe Int. Dpto. Logística INC Vallemí

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración:

Ing. Alberto E. Arias
Director

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Departamento Logística - Vallemí
e-mail: logisticavallemi@gmail.com

CARTA INTERNA

DLV N° 021/2022

A:	GERENCIA LOGISTICA GERENCIA LOGISTICA
CC:	DIRECCION DE FABRICA VALLEMI
DE:	DEPARTAMENTO LOGÍSTICA VALLEMÍ.
FECHA:	07 DE JUNIO DE 2.022.
REFERENCIA:	Recepción de Servicio Estiba y Desestiba de Bolsas de cemento – COPESA Construcciones

Me dirijo a la Gerencia Logística y por su intermedio donde corresponda con el fin de informar que, hemos recepcionado servicio de estiba y desestiba a partir de la fecha 03 de Mayo hasta la fecha 31 de Mayo del corriente, totalizando 140.013 bolsas, sin reportarse incidencias durante el transcurso.

Atte.

Lic. Marciano Acosta
Jefe Departamento de Logística Int.
INC - Vallemí

Ing. Alberto E. Arias
Director
Fca. Vallemí

Planta Industrial Vallemí – Paraguay
Departamento de Producción

RECIBIDO
06 JUN. 2022
I.N.C.
Planta Industrial
Vallemí

A : Dirección de Fábrica
DE : Departamento de Producción
FECHA : 06/06/2022
ASUNTO : Despacho de Cemento

DP N° 045/2022
Exp Nº 4006/2022

Por la presente, me dirijo a la Dirección de Fábrica, y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de informar despacho de Cemento en bolsas, correspondiente al mes de Mayo/2022.

Mes	Cantidad	Tipo de Cto.	Nombre y Apellido
Mayo/ 2022	140.013 Bls.	CP-II-F32	COPESA
TOTAL	= **140.013 Bls.**		

Atentamente.

Ing. Atilio Lugo C.
Jefe Int. Del Dpto. Producción

A: Gerencia Industrial
Cc: Dpto. de Logística.
Se remite Informe Despacho de Cemento.

Ing. Alberto F. Arias
Director
Fca. Vallemí
06/06/2022