CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A.

COLOCACIÓN DE LETRAS CORPOREAS EN KM 21 RUTA N° 2 ROJAS CAÑADA CAPIATÁ. ID N°: 382.009

RESUMEN DE CERTIFICADO N° 1		CONTRATACIÓN DIRECTA N° 48/2020		CONTRATO N° 47/2020		FECHA: 07/05/2020 AL 04/06/2020		
ITEMS	Descripción	Montos				Avance		
		Contractuales	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	Nivelación de terreno con maquinaria pesada en explanada	4.180.000	0,0	4.180.000	4.180.000	0,00%	100,00%	100,00%
2	Nivelación de terreno con maquinaria pesada en estacionamiento	4.620.000	0,0	4.620.000	4.620.000	0,00%	100,00%	100,00%
3	Nivelación de explanada para letras con piedra triturada tipo 4ta	8.346.800	0,0	8.346.800	8.346.800	0,00%	100,00%	100,00%
4	Nivelación de explanada para estacionamientos con tierra colorada	24.255.000	0,0	24.255.000	24.255.000	0,00%	100,00%	100,00%
5	Excavación de muro de nivelación de 30 cm para canteros	739.200	0,0	739.200	739.200	0,00%	100,00%	100,00%
6	Excavación de muro de nivelación de 30 cm para explanada de piedra triturada y explanada para estacionamiento	750.640	0,0	750.640	750.640	0,00%	100,00%	100,00%
7	Muro de nivelación de 30 cm para canteros de protección y muro de explanada de piedra triturada y	14.028.080	0,0	14.028.080	14.028.080	0,00%	100,00%	100,00%
8	Revoque de muro de nivelación de 30 cm	2.953.280	0,0	2.953.280	2.953.280	0,00%	100,00%	100,00%
9	Mamposteria de elevación de 15 cm con ladrillos tipo naranjaty para canteros	2.596.000	0,0	2.596.000	2.596.000	0,00%	100,00%	100,00%
10	Terminación tipo sardinel en mamposteria de 15 cm para canteros	2.920.500	0,0	2.920.500	2.920.500	0,00%	100,00%	100,00%
11	Asientos con ladrillos tipo naranjaty y caños de 100x40 mm, incluye pintura con antioxido y sintetica	7.735.200	0,0	7.735.200	7.735.200	0,00%	100,00%	100,00%
12	Encadenado de H°A° de 15x30 cm para contención de pisos o bloques de hormigon	8.272.000	0,0	8.272.000	8.272.000	0,00%	100,00%	100,00%
13	Mamposteria de elevación de 15cm de ladrillo comun para base de letras	1.902.560	0,0	1.902.560	1.902.560	0,00%	100,00%	100,00%
14	Letras en 3D con acabado y pintura en gral, altura 2,00 mt	19.250.000	0,0	19.250.000	19.250.000	0,00%	100,00%	100,00%
15	Relleno de hueco con hormigon para base de letras	7.348.000	0,0	7.348.000	7.348.000	0,00%	100,00%	100,00%
16	Revoque impermeabilizante de mamposterias de 15 cm de ladrillos narajaty y comun	2.204.730	0,0	2.204.730	2.204.730	0,00%	100,00%	100,00%
17	Colchon de arena para base de pisos de hormigon	1.743.280	0,0	1.743.280	1.743.280	0,00%	100,00%	100,00%
18	Colocación de pisos de hormigon tipo pavers para explanada	7.900.640	0,0	7.900.640	7.900.640	0,00%	100,00%	100,00%
19	Pintura texturizada para base de letras	1.041.920	0,0	1.041.920	1.041.920	0,00%	100,00%	100,00%
20	Pintura de mamposterias, color a elegir	299.552	0,0	299.552	299.552	0,00%	100,00%	100,00%
21	Letras corporeas en acero inoxidable para base de letras en 3D incluye iluminación led	4.400.000	0,0	4.400.000	4.400.000	0,00%	100,00%	100,00%
22	Instalación eléctrica para letras, reflectores y faroles de iluminación	4.180.000	0,0	4.180.000	4.180.000	0,00%	100,00%	100,00%
23	Pedestal para faroles de explanada	2.310.000	0,0	2.310.000	2.310.000	0,00%	100,00%	100,00%
24	Proyector tipo gaviota	3.168.000	0,0	3.168.000	3.168.000	0,00%	100,00%	100,00%
25	Reflectores de 200 Wats para letras corporeas	1.320.000	0,0	1.320.000	1.320.000	0,00%	100,00%	100,00%
26	Colocación de mastil de 6 mt para banderas	990.000	0,0	990.000	990.000	0,00%	100,00%	100,00%
27	Verjas para cerramiento de desague pluvial 0.80x1.00	704.000	0,0	704.000	704.000	0,00%	100,00%	100,00%
28	Ornamentación y paisajismo	9.900.000	0,0	9.900.000	9.900.000	0,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL	150.059.382	0	150.059.382	150.059.382	0,00%	100,00%	100,00%
	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO Gs.		-	-	-			
	RETENCIONES (5%) Gs.		-	7.502.969	7.502.969			
	TOTAL MENOS RETENCIÓN			142.556.413	142.556.413			
	TOTAL NETO A FACTURAR (IVA INCLUIDO) Gs.		-	150.059.382	150.059.382			

ASCIENDE EL IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO A LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA MILLONES, CINCUENTA Y NUEVE MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS IVA INCLUIDO

Residente de Obra
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

ARQ. SOL ELENA OVIEDO
DPTO. TECNICO
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A.

Representante Legal
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

Rigoberto A. Arévalos O.
Representante Legal
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

Fiscal de Obras
Municipalidad de Capiatá

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil