nmm

Consultora & Constructora

San Juan Bautista – Misiones, 18 de Junio del 2021.-

INGENIERO AGRONOMO
CARLOS MARÍA ARRECHEA ORTIZ
GOBERNADOR DE MISIONES
PRESENTE

REFERENTE; SOLICITAR EL 2DO. PAGO PARCIAL
DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 04/2021.-
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS VARIAS
PARA LA INSTITUCIÓN, ID NRO. 394158.-

C.C.: LIC. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MORA, SECRETARIO DE HACIENDA

Tengo el agrado de dirigirme a Usted; y por su intermedio a donde corresponda a fin de solicitar el pago total del saldo del 1mer. pago parcial, y 2do. Pago parcial correspondiente al 25% del monto del Contrato de Adjudicación en referencia; el monto de Gs. 207.953.366 (Guaraníes doscientos siete millones novecientos cincuenta y tres mil trecientos sesenta y seis, con todos los impuestos incluidos), según lo estipula en la cláusula 2.2., del contrato cuyo monto de Adjudicación asciende a la suma de Gs. 831.813.465 (Guaraníes ochocientos treinta y un millones ochocientos trece mil cuatrocientos sesenta y cinco, con todos los impuestos incluidos).-

Se adjunta planilla de control de todas las obras correspondiente al año lectivo 2020 y 2021, realizadas a través de llamado a Licitaciones Públicas.-

Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable, me despido de Ud. con el respeto y la estima que se merecen.-

Atentamente.-

Arq. Norma María Medina

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Expediente: 2680 B
Hora: 12:00 hs
Fecha: 18 06 21 FIRMA:

Hacienda
18-06-21

Dirección: Cirilo Gil 323 – Asunción Paraguay. 0981558145 - 0213382836
Correo: nmrarquitecta@gmail.com

INFORME DETALLADO DE TODA LAS OBRAS HASTA LA FECHA: 18 DE JUNIO DE 2021

PLANILLA DE CONTROL DE TODAS LAS OBRAS DEL AÑO 2020

Nro.	EMPRESA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	NRO. DE CONTRATO	ID NRO.	ORDÉN DE INICIO	PLAZO DE EJEC.	VENCE	MONTO CONTRATO	ADENDA NRO 01	ADENDA NRO. 02	CERT. NRO. 01	CERT. NRO. 02	CERT. NRO. 03	CERT. NRO. 04	CERT. NRO. 05	CERT. NRO 06	CERT. NRO. 07	CERT. NRO. 08	CERT. NRO. 09	AVANCE DE LA OBRA
1	Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne	Construcción de Obras Educativas en Varios Distritos del Departamento de Misiones - Lote Nro. 01	22/2020	385832	01/12/2020	300 días corridos	28/08/2021	3.994.914.187			734.370.992	1.203.314.937	0	0	0	0	0	0		48.50%
2	Ing. Blas Antoio López Portillo	Construcción de Obras Educativas en Varios Distritos del Departamento de Misiones - Lote Nro. 02	23/2020	385832	01/12/2020	300 días corridos	28/08/2021	740.662.950			148.944.820	216.553.690	149.278.010	0	0	0	0	0		69.50%
3	HD Emprendimiento Civiles del Sr. Hugo Rafael Díaz Gomez	Construcción de Obras Educativas en Varios Distritos del Departamento de Misiones - Lote Nro. 03	24/2020	385832	02/12/2020	300 días corridos	29/08/2021	1.470.751.293			295.383.095	283.796.948	351.683.819	0	0	0	0	0		62,81%
4	Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez	Construcción de Obras Educativas en Varios Distritos del Departamento de Misiones - Lote Nro. 04	25/2020	385832	02/12/2020	300 días corridos	29/08/2021	946.454.365			170.681.805	57.467.942	109.269.880	0	0	0	0	0		35.67%
	Sr. Edgar Atilio Meza Enciso	Construcción de Salón Multiuso en el Colegio Nacional Cerro Costa del Distrito de Santa María de Fe - Misiones.-	26/2020	385898	17/12/2020	120 días corridos 56 días de prorroga por llubia	16/04/2021 11/06/2021	167.173.210			5.749.999	30.199.273	10.332.117	121.042.278	0	0	0	0		100%
	Sr. Edgar Atilio Meza Enciso	Construcción de Obras Educativas en la Escuela Basica Nro. 2361 San Blas de la Compañia de San Gabriel del Distrito de Santa Rosa de Lima - Misiones.-	27/2020	385897	17/12/2020	120 días corridos 56 días de prorroga por llubia	16/04/2021 11/06/2021	159.329.991			38.651.330	20.042.011	39.859.289	60.777.361	0	0	0	0		100%

- TERMINADA E INAUGURADA
- TERMINADA, Y A ESPERA DE INAUGURACIÓN
- OBRAS MUY AVANSADAS A PUNTO DE TERMINAR
- OBRAS EN PROSESO CONSTRUCTIVO
- YA CUENTA CON ACTA DE RECEPCCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Fiscalización
Arq. Gerardo Medina
MMM
Consultora & Constructora

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CO-22008-21-199464

Fecha de emisión: 24-05-2021

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: NORMA MARIA MEDINA RUIZ

Domicilio Legal: STO. BENITEZ 465

Nombre de Fantasía: NMM CONSULTORIA Y COSNTRUCCIONES

Representante Legal: NORMA MEDINA

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 1123822-4 Tel. / Fax: 3381072 Correo Electrónico: nmrarquitecta@hotmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Gobiernos Departamentales

Entidad: Gobierno Departamental de Misiones

Unidad Compradora: Uoc Misiones

Tipo de Procedimiento: Concurso de Ofertas

Descripción del Bien, Obra o Servicio: SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS VARIAS PARA LA INSTITUCION

Número de PAC: 394158

Tipo de Contrato: Contrato Número: 04 Fecha: 17-05-2021

Monto Total Contratado: 831,813,465 En Letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2021	22	8	1	1	0	10	266	30	7	8	0
2021	22	8	1	1	0	7	266	30	6	8	0
2021	22	8	1	1	0	20	266	30	11	8	0
2021	22	8	1	1	0	19	521	30	11	8	0
2021	22	8	1	1	0	18	266	10	1	8	0
2021	22	8	1	1	0	22	266	10	1	8	0
2021	22	8	1	1	0	19	266	30	11	8	0
2021	22	8	1	1	0	10	266	30	7	8	5,000,000
2021	22	8	1	1	0	7	266	30	6	8	1,813,465
2021	22	8	1	1	0	20	266	30	11	8	144,800,000
2021	22	8	1	1	0	19	521	30	11	8	485,000,000
2021	22	8	1	1	0	18	266	10	1	8	20,000,000
2021	22	8	1	1	0	22	266	10	1	8	85,200,000
2021	22	8	1	1	0	19	266	30	11	8	90,000,000
										TOTAL:	831,813,465

Jun 22, 2021 1:46 PM