MUNICIPALIDAD DE ACAHAY
"Construyendo un Acahay Diferente"
Intendencia Municipal – Periodo 2021 -2025
Avda. General César Barrientos / Sub Oficial Juan Villareal
Teléfono: 0535-20008

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS

En la ciudad de Acahay, Departamento de Paraguarí, República del Paraguay, a los 29 días del mes de Diciembre del año dos mil veintidós, siendo las diez horas, se hallan reunidos, por una parte, el Señor **Amado Enciso**, adjudicatario del llamado a Contratación Directa para la **"CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO DE 5.80 X 6.80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 63,70 m2 EN EL CENTRO EDUCATIVO NIÑO JESUS" con ID N° 419.471**, y por otra, el **Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez**, Fiscal de Obras, en representación de la Municipalidad de Acahay, a objeto de proceder a la verificación del estado de conservación de las obras llevadas a cabo, dentro del marco del **CONTRATO** suscrito en fecha 14/11/2022 y que fueran objeto de recepciones provisorias en fecha 19/12/2022.-

Se procede a la verificación del estado de los trabajos, encontrándose que los mismos se hallan en buen estado, no presentando deficiencia por mal uso de materiales, ni por empleo de mano de obra deficiente. El 19 de Diciembre del 2022, se ha procedido a la Recepción Provisoria de las mismas, por lo que corresponde proceder a la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** del Contrato de la obra mencionada.

En prueba de aceptación y conformidad suscriben las partes en 2 (dos) copias de un mismo tenor y a un mismo efecto.

**Amado Enciso**
Contratista
**Consultora AE**
**Ruc. 1798578-1**

Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez
Registro M.O.P.C. N° 3833

**Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez**
Fiscal de Obras

impulsado por CamScanner